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ПРАВИЛА

ПРИЕМКИ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
_____________________________________________________________________________

Дата введения 18 ноября 2013г.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок приемки выполненных работ при строительстве (реконструкции) и ремонте автомобильных дорог, законченных ремонтом объектов, а также организации технического надзора и оценки качества выполняемых работ дорожными организациями.

1.2. Правила предусматривают:

а) порядок промежуточной приемки работ на стадии приемочного контроля при строительстве и ремонте автомобильных дорог, а также порядок приемки законченных ремонтом объектов;

б) порядок проведения технического надзора, приемочного контроля оценки качества выполненных работ и их соответствия нормативной документации и проекту;

в) порядок ведения исполнительной производственно-технической документации на объекты строительства и ремонта.

1.3. Технический надзор и производственный контроль в процессе строительных  и ремонтных работ осуществляются в целях:

а) обеспечения выполнения всех видов работ в полном соответствии проектно-сметной и нормативно-технической документации;

б) обеспечения соответствия применяемых материалов и изделий требованиям проекта, технических условий, стандартов и других нормативных документов;

в) проверки соответствия объемов выполненных работ по отдельным видам, а также по законченным строительством или ремонтом объектам требованиям проектно-сметной и исполнительной документации;

г) своевременного производства промежуточной приемки ответственных конструкций, освидетельствования скрытых работ и ведения исполнительной производственно-технической документации по ним в соответствии с установленными требованиями.

1.4. Выполненные строительно-монтажные работы, отдельные конструктивные элементы, а также законченные строительством (ремонтом) объекты или их участки оцениваются в целях выявления соответствия показателей качества работ, элементов и объектов требованиям проекта и установленных нормативными документами допусков к этим видам работ, элементам и объектам.

1.5. В случае несоответствия выполненных работ утвержденным проектным решениям и требованиям нормативных документов указанные работы должны быть переделаны выполнявшей их организацией.

Если подобные недостатки вскрываются работниками технического надзора или других контролирующих органов в процессе работы, то они должны давать производителям работ обязательные к исполнению письменные распоряжения о приостановке работ до устранения дефектов и немедленно сообщать об этом руководителям организации, выполняющей работы.

Осуществление технического надзора не снимает ответственности за качество выполненных работ с лиц, руководящих работами.

1.6. Организации, выполняющие работы подрядным и хозяйственным способами, обязаны своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию, отражающую весь процесс строительства или ремонта автомобильной дороги, моста, путепровода и т.п., оформленную в соответствии с настоящими Правилами.

Исполнительная производственно-техническая документация, составляемая в процессе выполнения и сдачи работ, включает: исполнительные чертежи, общие журналы работ и авторского надзора; акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций; журналы лабораторного контроля, акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия и другие документы.

Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством исполнительной производственно-технической документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций входит в обязанности технического надзора, а также организации, исполняющей работы. Ответственность за организацию производственного контроля за качеством работ возлагается на главного инженера дорожной организации.
1.7. Правила распространяются на следующие виды приемки:

а) промежуточную приемку (или освидетельствование) скрытых работ, осуществляемую с целью проверки правильности выполнения отдельных работ или конструктивных элементов, которые будут частично или полностью скрыты при последующих работах;

б) промежуточную приемку ответственных конструкций;

в) приёмку законченных ремонтом участков автомобильных дорог (комплексов, этапов) и сооружений на них.

2. ПРИЕМКА СКРЫТЫХ РАБОТ И

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИЕМКА ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. Промежуточную приемку (или освидетельствование) скрытых работ проводят по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. До приемки скрытых работ запрещается выполнять последующие работы.

2.2. Промежуточная приемка конструктивных элементов, отнесенных к наиболее ответственным, осуществляется в процессе строительства по мере готовности их к сдаче.

К наиболее ответственным относятся те конструктивные элементы, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации. Перечень наиболее ответственных конструкций определяется проектом на автомобильную дорогу или сооружение. Примерные перечни работ, подлежащих промежуточной приемке, представлены в приложении 4 настоящих Правил (раздел 2, п.п. 2.2, 2.3).

2.3. Освидетельствование скрытых работ и приемку ответственных конструкций проводит комиссия в составе: представителя заказчика или технического надзора; представителя организации, выполняющей работы (производителя работ, мастера); представителя проектной организации (авторского надзора). В необходимых случаях привлекаются специалисты-эксперты, а также лаборанты и геодезисты.

2.4. Освидетельствование скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с технической документацией, а также промежуточная приемка ответственных конструкций оформляются соответственно актом освидетельствования скрытых работ и актом промежуточной приемки ответственных конструкций (см. приложение 2) с обязательной оценкой соответствия выполненных работ требованиям СНиП 3.06.03-85 (приложение 2 и раздел 5 настоящих Правил).

2.5. Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

2.6. Затраты на вскрытие конструкций по требованию заказчика во всех случаях производятся за счет заказчика. Выявленные при вскрытии конструкций дефекты и брак, устраняет организация, выполнившая работы.

2.7. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций при строительстве и ремонте автомобильных дорог и сооружений на них составляются в трех экземплярах, и после подписания хранятся: один экземпляр у организации-заказчика (в техническом надзоре), один экземпляр - в организации, выполнившей работы, один - в проектной организации.
3. ПРИЕМКА РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (УЧАСТКОВ)

И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
3.1. Приемка выполненных работ по ремонту участков автомобильных дорог и сооружений на них осуществляется аналогично промежуточной приемке ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ с периодичностью не реже одного раза в месяц.

3.2. Приемка в эксплуатацию отремонтированных участков автомобильных дорог и сооружений на них производится приемочными комиссиями, созданными уполномоченными государственными органами.
3.3. В состав приемочных комиссий по приемке участков автомобильных дорог, законченных комплексным (маршрутным) ремонтом, включаются представители: заказчика, эксплуатационной организации, подрядчика, финансирующего банка, Государственной автомобильной инспекции, проектных, автотранспортных и при необходимости - других организаций. Председателями приемочных комиссий при этом назначаются ответственные работники уполномоченных государственных органов, в соответствии с п. 3.2.

3.4. В состав приемочных комиссий по приемке участков автомобильных дорог, на которых выполнены отдельные виды ремонтных работ, включаются представители заказчика (председатель), эксплуатационной организации и подрядчика.

3.5. Приемка отремонтированного участка автомобильной дороги оформляется актом (приложение 1, форма А-1).

При приемке участка автомобильной дороги, на которой выполнены лишь отдельные виды ремонтных работ (например, - поверхностная обработка, ямочный ремонт и т.д.), приложения 1 и 3 к указанному акту не оформляются.

3.6. Акт приемки отремонтированного участка автомобильной дороги составляется в трех экземплярах, один из которых представляется в орган, назначивший комиссию, один передается и хранится у заказчика и один - в организации, выполнившей работы.

3.7. При приемке законченных ремонтом автомобильных дорог государственной приемочной комиссии представляются:

а) документы, поименованные в п. 2.9;

б) акты освидетельствования скрытых работ и промежуточных приемок ответственных конструкций и сооружений;

в) справка о соответствии вводимых мощностей, предусмотренных утвержденными сметами, фактической стоимости ремонта.

3.8. Акты приемки законченных ремонтом автомобильных дорог утверждаются в месячный срок со дня приемки органом, назначившим государственные приемочные комиссии в соответствии с п. 3.2 настоящих Правил.

3.9. Разрешается переносить на следующий год выполнение работ, которые к моменту приемки не могут быть выполнены по температурно-климатическим условиям. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

4.1. На объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог технический надзор заказчика-застройщика осуществляют созданные группы технического надзора. Технический надзор организуется как в виде самостоятельных структурных подразделений, так и в составе хозяйственных организаций, как технический аппарат. Он не располагает правами и функциями заказчика-застройщика для заключения подрядных и других договоров, финансирования строительства, самостоятельного приобретения и оплаты материалов и оборудования, а также правами и обязанностями распорядителя кредитов. Технический надзор создается в пределах средств на его содержание, предусмотренных на эти цели в сводных сметных расчетах стоимости строительства и реконструкции объектов с уменьшением на 30 % лимита затрат, устанавливаемого на содержание заказчика-застройщика; при ремонте объектов - за счет средств основной деятельности организации.

4.2. Технический надзор осуществляется в течение всего периода строительства, реконструкции и ремонта объектов дорожного хозяйства.

4.3. Основной задачей технического надзора является контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

4.4. В соответствии с основными задачами технический надзор осуществляет следующие функции:

4.4.1. В области обеспечения проектно-сметной документацией:

а) участвует в проверке комплектности и качества проектно-сметной документации, принятой от проектных организаций, приемке закрепления в натуре осей трасс и сооружений, реперов и знаков геодезической сети;

б) контролирует соблюдение установленного порядка согласования изменений проектных решений в процессе строительства, своевременное и правильное внесение в отдельные комплекты чертежей изменений проекта и данных инструментальной съемки выполненных работ;

в) готовит предложения для проектных организаций по проведению авторского надзора за строительством и реконструкцией объектов дорожного хозяйства.

4.4.2. В области освоения строительных площадок:

а) участвует в приемке геодезической разбивочной основы для строительства;

б) участвует в приемке внутриплощадочных и внешнеплощадочных работ.

4.4.3. В области надзора за строительством и ремонтом осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ проектам и сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ, а также обеспечивает осуществление проектными организациями авторского надзора.

4.4.4. В области приемки в эксплуатацию законченных строительством и ремонтом объектов:

а) представляет (совместно с подрядными организациями) необходимые документы государственной приемочной комиссии по законченным строительством и ремонтом объектам;

б) участвует в приемке вспомогательных объектов и работе государственной приемочной комиссии;

в) несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за приемку в эксплуатацию объектов, построенных с нарушением требований нормативных документов и проектной документации.

4.5. В соответствии с основными задачами на работников, осуществляющих технический надзор, возлагается:

а) контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

б) принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства и ремонта;

в) проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических па​спортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

г) контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства и ремонта;

д) освидетельствование и оценка совместно с работниками строительно-монтажных (ремонтно-строительных) организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

е) осуществление по мере готовности с участием представителей генподрядной и специализированной организаций, а также проектных организаций промежуточной приемки конструкций, зданий и сооружений;

ж) участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, строительного и ведомственного контроля выполняемых строительно-монтажных работ, качества применяемых материалов и изделий;

з) контроль за соответствием объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации;

и) контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;

к) контроль исполнения строительно-монтажными (ремонтно-строительными) организациями указаний и предписаний авторского надзора, органов государственного строительного и ведомственного контроля, а также требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом;

л) участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и строительно-монтажных работ при их приемке;

м) участие в освидетельствовании объектов, здании и сооружении, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства предприятий, зданий и сооружений, а также в оценке технического состояния объектов при передаче их для продолжения работ.

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ

5.1. Оценка качества строительно-монтажных и ремонтных работ производится в целях определения соответствия выполненных работ и законченных строительством и ремонтом объектов требованиям проектной документации, строительных норм и правил, стандартов и технических условий и учитывается при оплате труда и премировании отдельных работников, бригад и коллективов в целом.

5.2. Следует производить комплексную оценку качества следующих конструктивных элементов:

а) искусственных сооружений, земляного полотна, оснований и покрытий дорожных одежд, водоотводных сооружений и укрепительных работ;

б) строительно-монтажных работ по законченным строительством и ремонтом автомобильным дорогам или их отдельным участкам.

5.3. Оценку соответствия каждого параметра требованиям проекта и нормативных документов производят в соответствии с условиями, приведенными в таблице.

5.4. Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является полное соответствие результатов измерений параметров, указанных в таблице, а также применяемых материалов и изделий требованиям проекта, нормативных документов и стандартов.

5.5. В случае если по согласованию с проектной организацией и заказчиком работы выполнены с отклонениями параметров, указанных в таблице, от требований технической документации, значение показателя Р для соответствующего вида работ устанавливается не выше 0,7 за каждый параметр.

5.6. Если при оценке степени соответствия параметров требованиям проекта и нормативных документов по какому-либо виду работ не выполнены указанные выше условия, эти работы подлежат их переделке (исправлению) и повторной приемке.

5.7. Оценка соответствия отдельных видов работ требованиям проекта и нормативных документов используется при оценке качества труда отдельных работников и бригад.

5.8. Комплексная оценка качества конструктивных элементов.

5.8.1. Комплексный показатель качества устройства земляного полотна
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- оценки качества подготовки соответственно каждого параметра земляного полотна: вертикальной отметки продольного профиля, поперечного уклона, сужения между осью и бровкой, заложения откосов, плотности (коэффициента уплотнения);
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- коэффициенты значимости контролируемых параметров, принимаемые соответственно 0,9; 0,9; 1,0; 1,0; 1,0.

При этом комплексный показатель качества принимается не выше оценки качества по параметру «плотность».

Аналогично рассчитывается комплексный показатель качества по каждому промежуточному слою дорожной одежды.

5.8.2. Комплексный показатель качества устройства оснований и покрытий дорожных одежд, состоящий из отдельных участков, построенных в разное время или в разных местах:
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- оценки качества данного конструктивного элемента в соответствии с требованиями СНиП ПМР 32-01-10; рассчитываются по формуле (1);
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- протяженность принятых участков с соответствующими оценками.

5.8.3. Комплексная оценка качества устройства конструктивных элементов может использоваться при оценке качества труда бригад и участков.

5.9. Оценка качества работ по законченному строительством (ремонтом) участку автомобильной дороги.

5.9.1. Для оценки качества ремонтно-строительных работ по законченному строительством (реконструкцией) или ремонтом участку автомобильной дороги рассчитывают комплексный показатель
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- показатель качества устройства соответственно земляного полотна, искусственных сооружений, оснований, покрытий дорожных одежд, обстановки и принадлежностей дороги на сдаваемом участке;
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- показатель эстетичности, значения которого могут приниматься от -0,05 до +0,1 в зависимости от качества отделочных и укрепительных работ и внешнего вида участка;
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- коэффициенты значимости; соответственно для земляного полотна [image: image11.png]


; для искусственных сооружений [image: image12.png]ay =09



; для оснований дорожных одежд [image: image13.png]az =09



; для покрытий дорожных одежд [image: image14.png]g =10



; для обстановки и принадлежности дороги [image: image15.png]a5 =07



.

5.9.2. Комплексный показатель [image: image16.png]


 для законченного строительством (ремонтом) участка автомобильной дороги, рассчитанный по формуле (6), не должен превышать значений комплексных показателей качества земляного полотна и покрытия дорожных одежд.

Параметры, используемые при оценке качества работ, и условия их оценки

	Конструктивный элемент, вид работ и контролируемый параметр
	Условия оценки качества работ

	
	Соответствует требованиям СНиП ПМР 32-01-10 с отклонениями по ГОСТ 15467-79, согласованными с проектными организациями и заказчиком; К=0,7
	Соответствует основным требованиям СНиП ПМР 32-01-10; К=1,0
	Соответствует перспективным (повышенным) требованиям СНиП ПМР 32-01-10; К=1,25

	1. Земляное полотно
	 
	
	

	1.1. Подготовка основания земляного полотна
	
	
	

	1.1.1. Толщина снимаемого плодородного слоя грунта
	Допускается малозначительное отклонение параметра, подлежащего оценке по данному виду работ по ГОСТ 15467-79, причем количество отклонений результатов определений от проектных значений не должно превышать 50 %
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±40 %, остальные - до ±20 %
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±40 %, остальные - до ±20 %

	1.1.2. Снижение плотности естественного основания
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 %, остальные должны быть не ниже проектных значений
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 2 %, остальные должны быть не ниже проектных значений

	1.2. Возведение насыпей и разработка выемок
	 
	
	

	1.2.1. Снижение плотности слоев земляного полотна*
	То же
	То же
	То же

	1.2.2. Высотные отметки продольного профиля
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (±20) мм**, остальные - до ±50 (±10) мм
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (±20) мм, остальные - до ±50 (±10) мм

	1.2.3. Расстояние между осью и бровкой земляного полотна
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±20 см, остальные - до ±10 см
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±20 см, остальные - до ±10 см

	1.2.4. Поперечные уклоны
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -0,015 (-0,010) до +0,030 (+0,015), остальные - до ±0,010 (±0,005)
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -0,015 (-0,010) до +0,030 (+0,015), остальные - до ±0,010 (±0,005)

	1.2.5. Уменьшение крутизны откосов
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20 %, остальные - до 10 %
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20 %, остальные - до 10 %

	1.3. Устройство водоотвода
	
	
	

	1.3.1. Увеличение поперечных размеров кюветов, нагорных и других и других канав (по дну)
	Допускается малозначительное отклонение параметра, подлежащего оценке по данному виду работ по ГОСТ 15467-79, причем количество отклонений результатов определений от проектных значений не должно превышать 50 %
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см, остальные - до 5 см
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см, остальные - до 5 см

	1.3.2. Глубина кюветов, нагорных и других канав (при условии обеспечения стока)
	То же
	То же
	То же

	1.3.3. Поперечные размеры дренажей
	То же
	То же
	То же

	1.3.4. Продольные уклоны дренажей
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±0,002, остальные - до ±0,001
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±0,002, остальные - до ±0,001

	1.3.5. Ширина насыпных берм
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±30 см, остальные - до ±15 см
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±30 см, остальные - до ±15 см

	1.4. Устройство присыпных обочин
	
	 
	 

	1.4.1. Снижение плотности грунта в обочинах
	Допускается малозначительное отклонение параметра, подлежащего оценке по данному виду работ по ГОСТ 15467-79, причем количество отклонений результатов определений от проектных значений не должно превышать 50 %
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 %, остальные должны быть не ниже проектных значений
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 2 %, остальные должны быть не ниже проектных значений

	1.4.2. Толщина укрепления
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до от -22 до +30 мм, остальные - до ±15 мм
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до от -22 до +30 см, остальные - до ±15 мм

	1.4.3. Поперечные уклоны обочин
	Допускается малозначительное отклонение параметра, подлежащего оценке по данному виду работ по ГОСТ 15467-79, причем количество отклонений результатов определений от проектных значений не должно превышать 50 %
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -0,015 (-0,010) до +0,030 (+0,015), остальные - до ±0,010 (±0,005)
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -0,015 (-0,010) до +0,030 (+0,015), остальные - до ±0,010 (±0,005)

	2. Основания и покрытия дорожных одежд
	
	
	

	2.1. Высотные отметки по оси
	Допускается малозначительное отклонение параметра, подлежащего оценке по данному виду работ по ГОСТ 15467-79, причем количество отклонений результатов определений от проектных значений не должно превышать 50 %
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (±20) мм, остальные - до ±50 (±10) мм
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (±20) мм, остальные - до ±50 (±10) мм

	2.2. Ширина слоя
	
	 
	 

	2.2.1. Цементобетонные основания и покрытия, мостовые
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -7,5 до +10 см, остальные - до ±5 см
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -7,5 до +10 см, остальные - до ±5 см

	2.2.2. Все остальные типы оснований и покрытий
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -15 до +20 см, остальные - до ±10 см
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -15 до +20 см, остальные - до ±10 см

	2.3. Толщина слоя
	
	
	

	2.3.1.Асфальтобетонные основания и покрытия
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные - от -5 до +10 мм
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные - от -5 до +10 мм

	2.3.2. Все остальные типы оснований и покрытий
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от –20 (-15) до +30 (+20) мм, остальные - до ±15 (±10) мм
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от –20 (-15) до +30 (+20) мм, остальные - до ±15 (±10) мм

	2.4. Поперечные уклоны
	То же
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -0,015 (-0,010) до +0,030 (+0,015), остальные - до ±0,010 (±0,005)
	Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -0,015 (-0,010) до +0,030 (+0,015), остальные - до ±0,010 (±0,005)

	2.5. Ровность (просветы) под рейкой длиной 3 м
	
	 
	 

	2.5.1. Основания и покрытия из крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтов и отходов промышленности, укрепленных неорганическими и органическими вяжущими материалами:
	
	 
	 

	- для дорог I, II и III категорий
	То же
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14 (10) мм, остальные - до 7 (5) мм
	Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14 (10) мм, остальные - до 7 (5) мм

	- для дорог IV и V категорий
	Допускается малозначительное отклонение параметра, подлежащего оценке по данному виду работ по ГОСТ 15467-79, причем количество отклонений результатов определений от проектных значений не должно превышать 50 %
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 мм, остальные - до 10 мм
	Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 мм, остальные - до 10 мм

	2.5.2. Щебеночные, гравийные и шлаковые основания и покрытия из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими материалами:
	 
	 
	 

	- для дорог I, II и III категорий
	То же
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 (10) мм, остальные - до 10 (5) мм
	Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 (10) мм, остальные - до 10 (5) мм

	- для дорог IV и V категорий
	То же
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 30 мм, остальные - до 15 мм
	Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 30 мм, остальные - до 15 мм

	2.5.3. Основания и покрытия из дегтебетонных смесей, черного щебня и щебеночных смесей по способу пропитки органическими вяжущими и способом смешения на дороге:
	
	 
	 

	- для дорог I, II и III категорий
	Допускается малозначительное отклонение параметра, подлежащего оценке по данному виду работ по ГОСТ 15467-79, причем количество отклонений результатов определений от проектных значений не должно превышать 50 %
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14 (10) мм, остальные - до 7 (5) мм
	Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14 (10) мм, остальные - до 7 (5) мм

	- для дорог IV и V категорий
	То же
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 мм, остальные - до 10 мм
	Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 мм, остальные - до 10 мм

	2.5.4.Асфальтобетонные и монолитные цементобетонные основания и покрытия
	То же
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 (6) мм, остальные - до 5 (3) мм
	Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 (6) мм, остальные - до 5 (3) мм

	2.6. Разница в уровне поверхности в швах монолитных цементобетонных оснований и покрытий
	То же
	Не более 20 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 (7) мм, остальные - до 3 (2) мм
	Не более 10 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 (7) мм, остальные - до 3 (2) мм

	2.7. Превышение граней смежных плит сборных цементобетонных покрытий:
	
	
	

	- для дорог I, II и III категорий
	Допускается малозначительное отклонение параметра, подлежащего оценке по данному виду работ по ГОСТ 15467-79, причем количество отклонений результатов определений от проектных значений не должно превышать 50 %
	Не более 20 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, остальные - до 5 мм
	Не более 10 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, остальные - до 5 мм

	- для дорог IV и V категорий
	То же
	Не более 20 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14 мм, остальные - до 7 мм
	Не более 10 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14 мм, остальные - до 7 мм


_______________

* При отсыпке земляного полотна из скальных (крупнообломочных) грунтов этот показатель для оценки качества не используется.

** Здесь и далее данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма А-1

	АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ

ДОРОГИ

_______________________________________________________________________
(наименование участка, с какого по какой километр, значение, техническая

_______________________________________________________________________
категория)

Гор. _______________________________ «___» __________ 20___ г.

Комиссия, действующая на основании _____________________________________
                                                                              (№ и дата приказу, распоряжения)

в составе председателя _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, и.,о.)

членов _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, и.,о.)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
произвела приемку работ, выполненных ____________________________________
                                                                (указать организацию, выполнявшую работы)

в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г

по ремонту участка автомобильной дороги _________________________________
                                                                                       (наименование дороги,

_______________________________________________________________________
                                                       технической категории)

с ____ км по ____ км, находящейся на балансе ____________________________
_______________________________________________________________________
                                          (наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы,         относящиеся к производству работ по ремонту участка:

_______________________________________________________________________
(перечислить проектно-сметную документацию с указанием, кем и когда

_______________________________________________________________________

она утверждена, и документы, относящиеся к производству работ

_______________________________________________________________________и представленные комиссии при приемке работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта

(рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог,

согласованные с проектной организацией и заказчиком

_______________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине

_______________________________________________________________________

эти отступления произошли, с кем и когда согласованы)

2. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации)

__________________________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость ремонта _____________________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту ______________________________________________________
                                                                         (наименование участка дороги)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с проектно-сметной

документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ.
Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке отремонтированный участок

_______________________________________________________________________
(наименование участка дороги и его протяжение, с какого по какой километр,

_______________________________________________________________________
значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта участка автомобильной дороги

_______________________________________________________________________

(в соответствии со СНиП ПМР  32-09-02)

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы

следующим организациям _______________________________________________
_______________________________________________________________________
Передать на хранение рассмотренные комиссией документы __________________
_______________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема дороги с указанием принятых работ

Председатель комиссии _________________________________________________
                                                                      (подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________________
                                                     (подпись, фамилия, и., о.)

 


                                                                                                Приложение 1 к форме А-1

	Ведомость выполненных работ по ремонту участка  автомобильной дороги

_______________________________________________________________________

(наименование участка, с какого по какой километр)

в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.
№ п/п

Место производства работ от км + до км +)

Наименование работ

Единица измерения

Объемы работ

Сметная цена за единицу, руб.

Сметная стоимость фактически выполненного объема работ, тыс. руб

по проектно-сметной документации

фактически выполнено на «___»  20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого: ___________________ тыс. руб.

Заказчик:

Руководитель организации _______________________________________________
                                                                               (подпись, фамилия, и., о.)

Подрядчик:

Руководитель организации _______________________________________________
                                                                                (подпись, фамилия, и., о.)

«___» _____________ 20__ г.

 


Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов (основание, покрытие, уширение и т.д.).
Приложение 2 к форме А-1

	Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведенных при приемке

законченных работ по ремонту

_______________________________________________________________________
(наименование участка)

с «___» _____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г
№ п/п
Наименование измерений и испытаний
Место, км и пк
Данные контрольных проверок
по проекту
фактически
1
2
3
4
5
Председатель комиссии __________________________________________________
                                                                    (подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ________________________________________________________
                                                                     (подпись, фамилия, и., о.)

«___» _____________ 20__ г.

 


Примечание. Перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке:

Трубы

1. Качество очистки русла входного и выходного лотков.

2. Продольный уклон трубы.

3. Состояние оголовков и соответствие их проектным данным.

4. Состояние стыков железобетонных звеньев.

Земляное полотно

1. Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина по низу, продольный уклон) - на всем протяжении в характерных точках.

2. Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина защитного слоя) - на каждом сооружении в полном объеме.

3. Заложение откосов земляного полотна - на 1 км земляного полотна 20 измерений (на каждом пикете «лево» и «право»).

4. Ширина обочин - на 1 км земляного полотна 20 измерений.

5. Ширина и толщина слоя укрепления обочин - на каждом пикете.

6. Коэффициент уплотнения - в 1,5 м от бровки каждые 200 м слева и справа.

Основания и покрытия

1. Ширина - на 1 км 20 измерений (через каждые 100 м).

2. Толщина - объем тот же.

3. Поперечный уклон - объем тот же.

4. Ровность - на каждой захватке длиной 300-400 м 100-130 измерений.

5. Определение вертикальных отметок продольного профиля - через каждые 5 м и на плюсовых точках.

6. Плотность - 3 точки на 7000 м2 основания и покрытия.

7. Шероховатость покрытия - на каждой полосе движения по одной полосе наката на каждые 1000 м 3-5 измерений.

Цементобетонные покрытия

1. Состояние деформационных швов - все швы.

2. Превышение граней смежных плит - через 100 м.

3. Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и других соединений - на всем участке.
Приложение 3 к форме А-1

	Графическая схема ремонтируемой дороги

Дорога ________________________________________________________________
                                       (наименование, значение, техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с ____________________
_________ км по _________ км в период с «___» _____________ 20__ г.

по «___» ______________ 20__ г. 

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Заказчик _____________________________________________________________
           (подпись, фамилия, и., о.)

Подрядчик ____________________________________________________________
                                                        (подпись, фамилия, и., о.)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма А-2

	АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
_______________________________________________________________________
(наименование работ)

выполненных в _________________________________________________________
                                                   (наименование и место расположения объекта)

«___» ________________ 20__ г.

Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной организации __________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика ______________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ______________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы ______________
_______________________________________________________________________
(наименование скрытых работ или ответственных конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ____________________
_______________________________________________________________________
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены ______________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты

______________________________________________________________________
или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации __________________________________________________
                                                             (при наличии отклонений

_______________________________________________________________________
указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ ____________________________________________________
окончания работ _______________________________________________________
Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) __________________________________________________
                                                               (наименование работ и конструкций)

Представитель

технического надзора заказчика ___________________________________________
                                                                                          (подпись)

Представитель

проектной организации __________________________________________________
                                                                                            (подпись)

Представитель строительной

(ремонтно-строительной) организации _____________________________________
                                                                                                (подпись)


 

Приложение 1 к форме А-2

Ведомость приемки земляного полотна и корыта
	Место измерения
	Отметка по оси
	Сужение между осью и бровкой, м
	Поперечные уклоны, %
	Коэффициент уплотнения
	Заложение откосов
	Примечание

	км
	ПК+
	проектная
	фактическая
	проектное
	фактическое
	лево
	ось
	лево
	     ось
	право
	проектное
	фактическое
	

	
	
	
	
	
	лево
	право
	
	
	
	
	
	
	лево
	право
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Председатель комиссии ____________________________________       _______________________

(подпись)                                                              (фамилия, и., о.)  

Члены комиссии __________________________________________      _______________________

(подпись)                                                              (фамилия, и., о.)                  

Приложение 2 к форме А-2

Ведомость промеров толщины, степени уплотнения оснований
	Место измерений
	Тип оснований
	Толщина основания, см
	Коэффициент уплотнения оснований
	Примечание

	км
	пк
	+
	
	из слоя песка
	из слоя щебня (материалов, обработанных вяжущими)
	из слоя песка
	из слоя щебня (материалов, обработанных вяжущими)
	

	
	
	
	
	проектная
	фактическая
	проектная
	фактическая
	право
	ось
	лево
	право
	ось
	лево
	

	
	
	
	
	
	право
	ось
	лево
	
	право
	ось
	лево
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Председатель комиссии ____________________________________     _______________________

(подпись)                                                                              (фамилия, и., о.)  

Члены комиссии __________________________________________       _______________________

(подпись)                                                                              (фамилия, и., о.)  

Приложение 3 к форме А-2
Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий
	Места измерений
	Тип покрытий
	Поперечные уклоны, %
	Ширина проезжей части, м
	Толщина покрытий, см
	Количество промеров под 3-метровой рейкой в продольном направлении, шт
	Отметка по оси (только для замыкающих слоев)
	Коэффициент уплотнения

	км
	пк
	+
	
	проект​ные
	фактические
	проект​ная
	фактичес​кая
	нижний слой
	верхний слой
	до 5 мм
	до 10 мм
	10 мм
	проект​ная
	фактичес​кая
	проект​ная
	фактичес​кая

	
	
	
	
	
	право
	лево
	
	
	проект​ная
	фактичес​кая
	проект​ная
	фактичес​кая
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Председатель комиссии ____________________________________     ________________________

(подпись)                                                              (фамилия, и., о.)  

Члены комиссии __________________________________________       ________________________

(подпись)                                                              (фамилия, и., о.)  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма А-3

	АКТ
об окончании внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ и

готовности объекта

_______________________________________________________________________
(здания, сооружения пускового комплекса к началу производства работ)

«___» _____________ 20__ г.

Комиссия в составе:

представителя заказчика __________________________________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество)

представителя генподрядной организации ___________________________________
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)

представителей субподрядных организаций, выполнивших работы в

подготовительный период _______________________________________________
                                                               (должность, фамилия, имя, отчество)

представителя профсоюзного комитета генеральной подрядной организации ____
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

произвела освидетельствование внеплощадных и внутриплощадных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих, выполненных по состоянию на «___» _________ 20__ г. и составила акт о нижеследующем.

1. К освидетельствованию предъявлены работы ________________________
_______________________________________________________________________
2. Работы выполнены в объемах, установленных ПОСом и предусмотренных ППР.

3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от ПОС и ППР

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы)

Решение комиссии:

Работы выполнены в объемах и в сроки, установленные проектом работ.

На основании изложенного разрешается производство основных

строительно-монтажных работ по строительству объекта _____________
_______________________________________________________________________

Подписи: 

                                ______________________

                                ______________________

                                ______________________


 

Примечание. По согласованию с техническим инспектором труда к участию в работе комиссии привлекаются представители Службы Государственного надзора, органов Госгортехнадзора, Госпожнадзора, Госсаннадзора и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОРМЕ А-3

Ведомость приемки подготовительных работ
	№ п/п
	Место измерения
	Ширина полосы отвода, м (постоянная и временная
	Очистка полосы от парубочных остатков
	Соблюдение требований по снятию и складированию растительного грунта
	Обеспеченность построечного водоотвода

	
	пк
	+
	проектная
	фактическая
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик ___________________________                                                         Подрядчик _____________________________

                      (фамилия, должность)                                                                                              (фамилия, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма А-4
____________________________________________

                    (наименование строительного
____________________________________________

                (ремонтно-строительного) управления)
ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ

по строительству        _______________________________________________________________________

(наименование объекта,

_______________________________________________________________________

пускового комплекса)

Содержание общего журнала работ

Указания о порядке заполнения общего журнала работ…………………………

Раздел 1

1.1. Титульный лист………………………………………………………………..

1.2. Основные показатели строящегося объекта…………………………………

1.3. Субподрядные организации и выполняемые ими виды работ……………..

1.4. Организации, разработавшие проектно-сметную документацию………….

1.5. Изменения, вносимые в проектно-сметную документацию………………..

1.6. Изменения, вносимые в состав пускового комплекса………………………

1.7. Отметка об изменениях в записях на титульном листе……………………..

Раздел 2

2.1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве

объекта………………………………………………………………………….

2.2. Примерный перечень работ, подлежащих освидетельствованию

(скрытые работы)………………………………………………………………

2.3. Примерный перечень ответственных конструкций, подлежащих

промежуточной приемке………………………………………………………

2.4. Регистрация актов скрытых работ и промежуточной приемки

ответственных конструкций…………………………………………………..

Раздел 3

3.1. Ежедневные сведения о выполнении дорожно-строительных

(мостовых) работ……………………………………………………………….

3.2. Особые отметки………………………………………………………………..

Указания
о порядке заполнения Общего журнала работ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим последовательность, сроки и условия выполнения дорожно-строительных (мостовых) работ.

При ведении Общего журнала работ допускается не заполнять специальные журналы работ:

укладки материалов, конструкций, изделий;

бетонирования стыков;

сварочных работ;

клепальных работ;

постановки высокопрочных болтов;

очистки элементов стальных мостовых конструкций с соединениями на высокопрочных болтах;

антикоррозионной защиты сварных соединений и др.

2. Общий журнал работ ведется на строительстве (реконструкции) самостоятельного пускового комплекса. В журнал заносятся сведения о всех производимых на объекте работах, в том числе выполняемых субподрядными организациями.

Специализированные организации ведут специальные разделы общего журнала работ.

3. Титульный лист Общего журнала работ заполняется до начала строительства генеральной подрядной организацией с участием заказчика и проектной организации.

В разделе 1 регистрируются все изменения, вносимые в проектно-сметную документацию в период строительства объекта с указанием органа, внесшего изменения, должности и фамилии лица, утвердившего изменения.

В соответствии с п. 21 Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, в этом же разделе регистрируются изменения, вносимые в состав пускового комплекса.

4. В разделе 2 приводятся также два перечня работ, подлежащих освидетельствованию на стадии промежуточной приемки с составлением: акта скрытых работ (по перечню № 1) и акта промежуточной приемки ответственных конструкций (по перечню № 2). Оба перечня согласовываются с заказчиком и проектной организацией.

5. Общий журнал работ ведет старший производитель работ (начальник участка) и заполняет ежедневно с первого дня работы на объекте. По поручению старшего прораба и под его контролем записи в журнале могут вести начальники смен.

6. При передаче объекта другой строительной организации или замене на объекте одного производителя работ другим Общий журнал работ передается по приемо-сдаточному акту с соответствующей записью в самом журнале.

7. По мере оформления актов промежуточной приемки (актов скрытых работ и ответственных конструкций) производят их регистрацию в разделе 2 журнала с получением разрешения от заказчика на дальнейшее производство работ.

8. В разделе 3 журнала запись о производстве выполненных работ является его основной частью, которая содержит ежедневные сведения о начале каждого вида работ и подробно отражает весь ход его выполнения. Описание работ должно производиться по всем конструктивным элементам по мере их выполнения со ссылкой на номера рабочих чертежей и другой документации, по применяемым конструкциям и материалам со ссылкой на номера специальных журналов, характеризующих их качество, а также на данные по метеорологическим условиям.

9. В разделе «Особые отметки» Общего журнала работ указывается время аварий или несчастных случаев, дается краткое их описание, указывается время составления актов на аварии или несчастные случаи, имевшие место на объекте.

10. Замечания представителей технического надзора, заказчика, авторского надзора, руководителей подрядных организаций, но качеству выполняемых работ и применяемых материалов заносятся в раздел 3 «Записи производства выполненных работ».

11. После исправления замечаний контролирующих лиц должна быть сделана запись о принятых мерах.

12. Общий журнал работ является одним из основных исполнительных документов, предъявляемых заказчиком Государственной приемочной комиссии при сдаче пускового комплекса (объекта) в эксплуатацию, и по​длежит последующей передаче вместе с другой исполнительной документацией эксплуатационной организации.

13. Общий журнал работ, пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатями подрядчика, хранится непосредственно на объекте и должен предъявляться по первому требованию контролирующих лиц.
Раздел 1

	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

1.1. ___________________________________________________________________

(наименование объекта, пускового комплекса)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, ф., и., о. и подпись лица, ответственного за строительство объекта

_______________________________________________________________________

и ведение журнала)

_______________________________________________________________________

Проектная организация ______________________________________________
                                      (ф., и., о. главного инженера проекта и его подпись)

Заказчик-организация __________________________________________________
_______________________________________________________________________
(должность, ф., и., о. и подпись руководителя технического надзора)

Начало работ                                                                         Окончание работ

________________                                                              __________________

                                                                                               [по плану (договору)]

                                                                                              ___________________
                                                                                                (фактическое)
В ЖУРНАЛЕ ПРОНУМЕРОВАННЫХ И ПРОШНУРОВАННЫХ СТРАНИЦ
Дата выдачи                                                                      Должность, ф., и., о.

и печать                                                                             и подпись лица,

подрядной организации                                                  выдавшего журнал

1.2. Основные показатели строящегося объекта

______________________________________________________________________

(мощность (км), сметная стоимость и т. п.)

_______________________________________________________________________
Сметная стоимость (полная) ______________________________________________
в том числе СМР

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(утверждающая инстанция и дата утверждения проекта)

1.3. Субподрядные организации и выполняемые ими виды работ

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(переустройство ЛЭП)

_______________________________________________________________________

(переустройство газопровода)

и т.п.

1.4. Проектная организация, разработавшая проект, __________________________
1.5. Изменения, вносимые в проектно-сметную документацию, ______________
_______________________________________________________________________
(вид работ, деталь, конструктивный элемент, протокол рассмотрения

_______________________________________________________________________
                   от               №            , ф., и., о. лица, утвердившего внесенные

_______________________________________________________________________

изменения)

1.6. Изменения, внесенные в состав пускового комплекса ____________________
_______________________________________________________________________
(основание, кем внесены изменения, протокол рассмотрения (дата),

______________________________________________________________________
кем утверждены изменения)

1.7. Отметка об изменениях в записях на титульном листе ____________________
_______________________________________________________________________________________________


Раздел 2

2.1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта (главный инженер ДСУ, старший прораб, прорабы, мастера генподрядной и субподрядной организаций, начальник отдела контроля качества автодора, инженеры по технадзору, представитель проектной организации)
	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество; участок работы
	Образование, специальность, занимаемая должность
	Дата начала работ на строительстве объекта
	Приказ о назначении на должность (№, дата)
	Дата окончания работ на объекте (№ протокола, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.2. Промежуточная приемка

Перечень (№ 1) работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.3. Перечень (№ 2) ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________                                 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.4. Регистрация актов скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций

	№ п/п
	Наименование актов (с указанием местоположения конструкции, км, пк+)
	Дата подписания акта, ф., и., о. и должность подписавшего

	
	
	Работы сдал
	Работы принял

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 


Раздел 3
	Дата, смена, состояние погоды, температура воздуха
	Описание выполненных работ с указанием применяемых материалов, конструкций, изделий, осей, рабочих отметок со ссылкой на номер рабочих чертежей и другую документацию
	Объем работ, количество (шт., м2, м3 и т.д.)
	Работы выполнены в соответствии с проектом и нормативными требованиями (указать гл. СНиП, ГОСТа, ВСН и т.д.). Подписи производителей работ (мастеров)
	Замечания по качеству выполненных работ, срок устранения. Должность, ф., и. о. и подпись
	Отметка об исполнении замечаний. Подпись лица, ответственного за строительство объекта, дата
	Отметка о приемке работ после устранения замечаний. Ф., и., о. и подпись представителя заказчика

	Дата, смена, состояние погоды, температура воздуха
	Описание выполненных работ с указанием применяемых материалов, конструкций, изделий, осей, рабочих отметок со ссылкой на номер рабочих чертежей и другую документацию
	Объем работ, количество (шт., м2, м3 и т.д.)
	Работы выполнены в соответствии с проектом и нормативными требованиями (указать гл. СНиП, ГОСТа, ВСН и т.д.). Подписи производителей работ (мастеров)
	Замечания по качеству выполненных работ, срок устранения. Должность, ф., и. о. и подпись
	Отметка об исполнении замечаний. Подпись лица, ответственного за строительство объекта, дата
	Отметка о приемке работ после устранения замечаний. Ф., и., о. и подпись представителя заказчика
	Дата, смена, состояние погоды, температура воздуха

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Особые отметки

Заносятся время и описание аварий или несчастных случаев, происшедших на объекте, с указанием даты составления акта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ФОРМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Общая часть

1.1. Строительная организация обязана своевременно и правильно оформлять производственно-техническую документацию, отражающую весь процесс производства работ по строительству дорог и отдельных сооружений, по приведенным ниже формам. Каждая форма должна сопровождаться краткой аннотацией по ее выдаче, заполнению, порядку передачи и т.п.

1.2. Общие требования к ведению исполнительной производственно-технической документации:

четкость построения и логическая последовательность изложения материала;

краткость и точность формулировок, исключающие возможность субъективного и неоднозначного толкования;

конкретность изложения результатов работы;

полное соблюдение и выполнение указаний настоящего порядка ведения исполнительной производственно-технической документации.

1.3. Типовыми формами исполнительной производственно-технической документации строительные организации обеспечиваются самостоятельно.
2. Исполнительная производственно-техническая документация.

2.1. Формы основной исполнительной производственно-технической документации указаны в Приложении.

2.2. Исполнительные чертежи законченных строительством конструктивных элементов составляются либо в виде отдельного чертежа, либо используются рабочие чертежи с нанесением на них фактических размеров конструкций.

2.3. Исполнительные чертежи подписывает главный инженер подрядной организации с указанием даты.

2.4. Исполнительные чертежи составляются на следующие элементы автомобильной дороги:

законченные участки земляного полотна с указанием вертикальных отметок продольного профиля на каждом пикете и в местах, где осуществлена проектная привязка поперечных профилей земляного полотна, а также расстояния (сужения) между осью и бровкой, поперечных уклонов и заложения откосов;

законченные строительством водопропускные трубы, скотопрогоны и подпорные стенки с указанием планового и высотного положения, типа или марки примененных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, основных геометрических размеров искусственного сооружения;

законченную дорожную одежду с указанием вертикальной отметки верха дорожной одежды по оси попикетно, ширины, толщины поперечных уклонов и ровности (в том же объеме - попикетно);

опоры мостов с указанием их планового высотного положения, основных размеров, характеристик примененных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов;

законченные строительством мосты с указанием основных геометрических размеров и качественных характеристик примененных конструкций, материалов и изделий.

2.5. Исполнительные чертежи составляются в одном экземпляре и хранятся в подрядной организации, а по окончании строительства объекта передаются рабочей комиссии.

2.6. Исполнительные чертежи составляются до осуществления приемочного контроля соответствующих конструктивных элементов автомобильной дороги или ее участков.

2.7. Общий журнал работ (форма приведена в приложении № 4).

2.8. Специальные журналы по отдельным видам работ:

журнал бойки свай, журнал укладки материалов, конструкций, деталей;

журнал авторского надзора. 

2.9. В дополнение к журналам лабораторного контроля в состав исполнительной документации входят рецепты на приготовление асфальтобетонных и цементобетонных смесей, грунтов, укрепленных вяжущими, а также рецепты на приготовление влажных смесей на основе органических вяжущих; паспорт - накладные на асфальтобетонные и цементобетонные смеси.
Приложение 

к Формам исполнительной производственно-технической 

документации и порядку её заполнения при 

строительстве и ремонте объектов дорожного и 

                                                                                                     мостового строительства

СБОРНИК ФОРМ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В Сборнике приведены формы документов, необходимых при выполнении отдельных видов работ и законченных конструктивных элементов на стадии промежуточной приемки.

Формы ПТД являются обязательными для исполнения во всех подрядных организациях, осуществляющих строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Форма Ф-1

__________________________________________________________________

(Наименование организации)

__________________________________________________________________

(Наименование автомобильной дороги, искусственного сооружения)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ № ______

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

                                                                  Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                   Окончен "__" ____________ 20__ г.

Ответственный

за ведение журнала

                                                                                  В журнале прошито

Старший прораб                                                      и пронумеровано ___ стр.

(начальник участка)

___________________

     (подпись)                                                            М.П.

Строительство (реконструкция) автомобильной дороги ____________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Должность, фамилия,  имя, отчество ответственного за строительство объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб,  начальник  участка)  ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(подпись)

Генеральная проектная организация ____________________________________________

Главный инженер проекта _____________________________________________________

                               (Ф.И.О.)          (подпись)

Заказчик (организация),    должность,   фамилия,   имя,   отчество руководителя

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(подпись)

Начало работ:

по плану _____________________________

фактически ___________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию):

по плану _____________________________

фактически ___________________________

В журнале № ______ пронумеровано и прошнуровано ______ страниц

Руководитель подрядной организации ____________________________________________
                                                                                                 (подпись)

_________________________

  (дата выдачи, печать)

Основные показатели строящегося объекта (мощность) _____________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сметная стоимость ____________________________________________________________
Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Субподрядные организации и выполняемые ими работы ____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
УКАЗАНИЯ

К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений и их качество.

2. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции) объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 - 3-сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.

3. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции). Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации. Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на объекте перечни устанавливает заказчик.

В разделе "Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ" регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.

Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе "Сведения о производстве работ".

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполненных работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

4. Лица, осуществляющие контроль качества работ, свои замечания записывают в разделе "Сведения о производстве работ".

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

5. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организации, его выдавшей.

6. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

7. При сдаче законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ предъявляются со всей исполнительной документацией рабочей комиссии и после приемки объекта государственной приемочной комиссией передаются на хранение эксплуатационной организации.

СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

	Фамилия, Имя, Отчество, занимаемая   должность,   
специальность, образование,     
участок работ
	Дата начала 
работ на   
строительстве
объекта
	Отметка о получении
разрешения на право
производства работ,
приказ назначения 
на должность
	Дата окончания  
работ на строи- 
тельстве объекта
(№ протокола)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

	Наименование     
специального журнала 
и дата его выдачи
	Организация, ведущая
журнал, фамилия,  инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки 
журнала и подписи  
должностных лиц

	1
	2
	3

	
	
	


ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	№ 
п/п
	Наименование проектных     
документов и согласования по  
изменению проектных решений в  
ходе строительства
	Шифр и номер
документа
	Дата и роспись
в получении  
документа

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ

АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

СКРЫТЫХ РАБОТ

	№ 
п/п
	Наименование актов (с ука-
занием места расположения 
конструкций и работ)
	Дата подписания
акта, фамилии, 
инициалы и     
должности подписавших
	Подпись представителя технического надзора,   
принявшего работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


                                                                          СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

	Дата,
смена
	Место про-
изводства 
работ (ПК 
+ ...ПК)
	Краткое описание работ и методы  производства.   
Работы, выполняемые субподрядными организациями
	Условия
произ- 
водства
работ
	Объем 
выпол-
ненных
работ
	Подпись 
ответст-
венного 
лица
	Замечания
контролирующих   
лиц,  Ф.И.О.,  
должность,  дата
	Отметка 
об исполнении
(подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


                                        ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

	Дата
	Наименование кон- 
структивных частей
и элементов, места
их расположения со
ссылкой на номера 
чертежей
	Наименование нарушений
проектных и  
нормативных
документов
	Должности и подписи 
лиц, выдавших  
предписание
	Отметка  
об устранении
нарушений, 
дата
	Должность
ответственного  
исполнителя
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Форма Ф-2

ЖУРНАЛ № ______ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Наименование строительства ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Объект строительства __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес строительства ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Полная сметная стоимость строительства объекта ___________________ тыс. руб.

Заказчик _____________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

_____________________________________________________________________________
                                                                                 Журнал начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                 Журнал окончен "__" ____________ 20__ г.

Директор генеральной проектной организации _____________________________________           
                                                                                                              (подпись)

Заказчик _____________________________________________________________________
                                                                         (подпись и печать)

СОСТАВ

СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

	Должность, фамилия, 
инициалы      
Проектная организация
	Работа, по которой
осуществляется  
авторский надзор
	Дата и номер приказа  
о назначении лиц    
авторского надзора


Генеральный подрядчик ________________________________________________________

                                                                               (наименование организации)

_____________________________________________________________________________

Субподрядчики-исполнители отдельных видов работ:

1. ___________________________________________________________________________

                                 (наименование работ, строительно-монтажная организация)

_____________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

	Наименование
организации
	Фамилия,
инициалы
	Занимаемая
должность
	Номер  
телефона
	Место 
работы
	Дата

	
	
	
	
	
	приезда
	отъезда


                                                    Учетный лист №
	Да-
та
	Выполненные  
отступления  
от проектно- 
сметной доку-
ментации, на-
рушения тре- 
бований стро-
ительных     
норм, правил 
и технических
условий по   
производству 
СМР
	Указания об
устранении 
выявленных 
отступлений
или наруше-
ний и сроки
их выполне-
ния
	Запись
произ-
вел   
(фами-
лия,  
иници-
алы)
	С записью озна- 
комлен предста- 
витель (фамилия,
инициалы, долж- 
ность, дата)
	Отметка о вы-  
полнении указа-
ний (фамилия,  
инициалы, долж-
ность, дата)

	
	
	
	
	строи- 
тельно-
монтаж-
ной ор-
ганиза-
ции
	заказчи-
ка
	произво-
дителя  
работ
	заказ-
чика


Место печати

Всего в настоящем журнале прошнуровано

и пронумеровано _________________ стр.

Должность и подпись

Форма Ф-2а

ЖУРНАЛ № ______

ИНЖЕНЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование строительства ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Объект строительства __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Адрес строительства ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Полная сметная стоимость строительства объекта ____________________ тыс. руб.

Заказчик _____________________________________________________________________

                                         (наименование организации, адрес, дата, № договора)

_____________________________________________________________________________

Подрядчик ___________________________________________________________________

                                  (наименование организации, адрес, дата, № договора)

Организация, выполняющая инженерное сопровождение ___________________________

____________________________________________________________________________

                             (наименование организации, адрес, дата, № договора)

                                                                             Журнал начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                             Журнал окончен "__" ____________ 20__ г.

Директор организации, осуществляющей

инженерное сопровождение объекта строительства _________________________________

                                                                                                                   (подпись)

Заказчик _____________________________________________________________________

                                                                            (подпись и печать)

СОСТАВ

СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

	Должность, фамилия, 
инициалы      
Проектная организация
	Работа, по которой
осуществляется  
авторский надзор
	Дата и номер приказа  
о назначении лиц    
авторского надзора


Генеральный подрядчик ________________________________________________________

                                                                        (наименование организации)

_____________________________________________________________________________

Субподрядчики-исполнители отдельных видов работ:

1. ___________________________________________________________________________

(наименование работ, строительно-монтажная организация)

_____________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
      РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

          ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование
организации 
	Фамилия,
инициалы
	Занимаемая
должность 
	Номер  
телефона
	Место 
работы
	Дата      

	
	
	
	
	
	приезда
	отъезда


Учетный лист №
	Да-
та
	По- 
год-
ные 
ус- 
ло- 
вия
	Выполненные
отступления
от проект- 
но-сметной 
документа- 
ции, нару- 
шения тре- 
бований    
строитель- 
ных норм,  
правил и   
технических
условий по 
производ-  
ству СМР   
(с указани-
ем резуль- 
татов лабо-
раторных   
испытаний)
	Указания об
устранении 
выявленных 
отступлений
или наруше-
ний и сроки
их выполне-
ния
	Запись
произ-
вел   
(фами-
лия,  
иници-
алы)
	С записью озна-  
комлен представи-
тель (фамилия,   
инициалы, долж-  
ность, дата, под-
пись)
	Отметка о вы-  
полнении указа-
ний (фамилия,  
инициалы, долж-
ность, дата,   
подпись)

	
	
	
	
	
	строи-   
тельно-  
монтажной
организа-
ции
	заказ- 
чика
	произво-
дителя  
работ
	заказ-
чика  


Место печати

Всего в настоящем журнале прошнуровано

и пронумеровано _________________ стр.

Должность и подпись

Форма Ф-3

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

___________________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненных на ____________________________________________________________

                                                        (наименование и место расположения объекта)

                                                                                                         "__" ____________ 20__ г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации _________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя технадзора заказчика ____________________________________________

                                                                          (фамилия, инициалы, должность)

представителя Службы контроля качества (при ее осуществлении) __________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных _________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

                                                     (наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации __________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата  их составления)

3. При выполнении работ применены ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой

_____________________________________________________________________________
на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены)  отклонения  от проектной документации _________________________________________________________________

                           (при наличии отклонений указать, кем согласованы,
_____________________________________________________________________________

№ чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ ____________________________________________

              окончания работ _________________________________________

6. Приложения 1. _________________________________________________

                           2. _________________________________________________

                           3. _________________________________________________

                           4. _________________________________________________

                           5. _________________________________________________

                         РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

    Работы выполнены    в    соответствии    с    проектно-сметной документацией,  стандартами,  строительными нормами и правилами  и отвечают требованиям их приемки.

    На основании изложенного разрешается производство  последующих работ по  устройству (монтажу) __________________________________________________________

                                                                 (наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной

организации ______________________________________________________

                                                                       (подпись)

Представитель технадзора

заказчика ________________________________________________________

                                                                        (подпись)

Представитель службы

контроля качества ________________________________________________

                                                                          (подпись)

Форма Ф-4

образец

АКТ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

____________________________________________________________________________
(наименование работ)

выполненных на _____________________________________________________________

                                                          (наименование и место расположения объекта)

                                                                                                         "__" ____________ 20___ г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации __________________________________________

                                                                                   (фамилия, инициалы, должность)

представителя проектной организации __________________________________________

                                                                                    (фамилия, инициалы, должность)

представителя Службы контроля качества (при ее осуществлении) __________________
представителя технадзора заказчика ____________________________________________

____________________________________________________________________________

                                                  (фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных __________________________________________

____________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(наименование ответственных конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации __________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата

_____________________________________________________________________________

их составления)

3. При выполнении работ применены ____________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой

_____________________________________________________________________________
на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При  выполнении  работ отсутствуют (или допущены) отклонения от

проектной документации _______________________________________________________
                                                                  (при наличии отклонений указать, кем

_____________________________________________________________________________
согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ ____________________________________________

              окончания работ _________________________________________

6. Приложения 1. _________________________________________________

                           2. _________________________________________________

                           3. _________________________________________________

                           4. _________________________________________________

                        5. _________________________________________________

                        6. _________________________________________________

                        7. _________________________________________________

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

    Работы выполнены    в    соответствии    с    проектно-сметной документацией,  стандартами,  строительными  нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

    На основании  изложенного разрешается производство последующих  работ по устройству (монтажу) __________________________________________________________

                                                                (наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной

организации ______________________________________________________

                                                                               (подпись)

Представитель проектной

организации ______________________________________________________

                                                                               (подпись)

Представитель технадзора

заказчика ________________________________________________________

                                                                               (подпись)

Представитель службы

контроля качества ________________________________________________

                                                                               (подпись)

Форма Ф-5

Подрядная организация ________________________________________________

Строительство (реконструкция) _________________________________________

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

№ ______

                                                                                    Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                    В журнале прошито

                                                                                    и пронумеровано _________ стр.

Начальник производственного                            Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

_________________  ______________                  _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                       (подпись)                               (Ф.И.О.)                     (подпись)

   М.П.

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

№ ______

    Строительство (реконструкция)

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

Объект (участок) _________________________________________________________

Начало, окончание работ __________________________________________________

Фамилия, имя, отчество ответственного за ведение журнала ____________________

В журнале прошито и пронумеровано ______ стр.

    Главный инженер организации, выдавшей журнал __________________________

                                                                                                            (подпись)

                                                         М.П.

                                                                                                                                Таблица 1

Список

технического персонала, занятого геодезическими работами

	№ 
п/п
	Фамилия, имя,
отчество
	Занимаемая
должность
	Образование
(специаль- 
ность)
	Дата работы на объекте

	
	
	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                Таблица 2

Перечень

основного геодезического оборудования на объекте

	№
	Наименование   
геодезического  
оборудования
	Тип прибора  
(инструмента)
	Номер и год  
изготовления
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


                                                                                                                                Таблица 3

Перечень

поступающей технической документации

	Дата   
поступ-
ления
	Наименование рабочих черте-
жей, измерений, отступле-  
ний, откуда получены
	№ рабочих
чертежей
	Число 
экзем-
пляров
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


                                                                                                                              Таблица 4

Опорные пункты

	№ 
п/п
	№  
знака
	Пикетаж
	Плановые опорные пункты на оси
	Высотные знаки

	
	
	
	влево
	вправо
	отметки
	схема

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                              Таблица 5

Ведомость реперов

	№ 
п/п
	Проектный
километр
	ПК+
	№    
репера
	Высота репе-
ра абсолют- 
ная или ус- 
ловная
	Расстояние    
репера от оси по 
ходу трассы, м
	Вид  
репера

	
	
	
	
	
	влево
	вправо
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                Таблица 6

Ведомость закрепления трассы

	№ за- 
крепи-
тель- 
ного  
знака
	Положение закре-
пительной точки
	Привязка
	Описание
закрепи-
тельного
знака
	Эскиз
знака
	Приме-
чание

	
	м
	пи- 
кет
	плюс
	расстояние
от оси, м
	высота  
выносных 
столбов
	
	
	

	
	
	
	
	впра-
во
	вле-
во
	пра-
вого
	ле- 
вого
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                 Таблица 7

Ежедневные сведения о ведении геодезических работ

	Дата
	Место производ- 
ства работ (ПК+)
	Краткое опи-
сание работ 
и методы их 
выполнения
	Условия   
производства
работ
	Рабочая
схема
	Фамилия,
имя, от-
чество  
исполни-
теля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Форма Ф-6

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________
ЖУРНАЛ № ______

ТЕХНИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

                                                                                             Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                            Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                             В журнале прошито

                                                                                             и пронумеровано ________ стр.

Начальник производственного                           Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

__________________  ____________                      _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                       (подпись)                                     (Ф.И.О.)                  (подпись)

                                                                М.П.

Орган управления дорожным хозяйством

__________________________________________________________________

(наименование организации)

__________________________________________________________________

(наименование производственного подразделения)

ЖУРНАЛ № ______

ТЕХНИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

    Строительство (реконструкция)

_____________________________________________________________________________
Объект (участок) ______________________________________________________________
Начало работ _________________________________________________________________

Окончание работ ______________________________________________________________

Ответственный за ведение журнала ______________________________________________
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)

    В журнале прошито и пронумеровано ___________ страниц

    Главный инженер подрядной организации, выдавшей журнал

               _______________________                             _______________

                    (подпись, печать)                                                  (Ф.И.О.)

              Результаты технического нивелирования

                      участка ______________

Число, месяц, год ___________        Число, месяц, год ___________

Наблюдал ____________________        Вычислял ____________________

                              (Ф.И.О.)                                                    (Ф.И.О.)
	№ ре-
пера
	На-  
блю- 
дае- 
мые  
точки
	Отсчеты по рейке
	Превышения, м
	Средние   
превышения, м
	Гори- 
зонт
прибора
	Абсо-
лютные  
высоты
	Условные 
высоты

	
	
	зад-
ний
	перед-
ний
	проме-
жуточ-
ный
	+
	-
	+
	-
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: В зависимости от типа нивелира форма журнала может изменяться.

Форма Ф-7

Подрядная организация _______________________________________________

Строительство (реконструкция) ________________________________________

ЖУРНАЛ

ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

                                                                                            Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                           Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                            В журнале прошито

                                                                                            и пронумеровано _______ стр.

Начальник производственного                        Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                          _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                 (подпись)                                      (Ф.И.О.)                  (подпись)

                                                           М.П.

Орган управления дорожным хозяйством

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

___________________________________________________________________________
(наименование производственного подразделения)

ЖУРНАЛ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Строительство (реконструкция) ______________________________________________

Объект (участок) __________________________________________________________

Начало работ ______________________________________________________________

Окончание работ __________________________________________________________

Ответственный за ведение журнала ___________________________________________

                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

    В журнале прошито и пронумеровано ___________ страниц

    Главный инженер подрядной организации, выдавшей журнал

    ____________________                                    ________________________________

      (подпись, печать)                                                                               (Ф.И.О.)

Результаты тахеометрической съемки

Съемку произвел _______________                      Вычислял ________________________

                                       (Ф.И.О.)                                                                       (Ф.И.О.)

	№ то- 
чек   
наблю-
дений
	Дально-
мерные 
рассто-
яния
	Высо-
та   
наве-
дения
	Отсчеты
по вер-
тикаль-
ному   
кругу
	Отсчеты
по го- 
ризон- 
тальному   
кругу
	Угол 
на-  
клона
	Поправка за  
высоту 
наведе-
ния
	Рас-
сто-
яния
	Пре-
вы- 
ше- 
ния
	Вы-
со-
ты
	При-
меча- 
ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: 1. Кромки участка съемки выполняются на обратной стороне страницы журнала.

Форма Ф-8

ОБРАЗЦЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЪЕМКИ

ЗАКОНЧЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ)

                                                                               поперечного профиля

    Исполнительная съемка (типовая форма) ----------------------------------------------

	Вид съемки       
	Определяемые элементы          

	Продольный профиль    
	Ось (кромка, бровка и т.д.)              

	Поперечный профиль    
	Бровка земляного полотна, покрытие лево, 
ось, покрытие право и т.д.               


	Проектное знач. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактич. значен. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отклонение      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Проектное знач. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактич. значен. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отклонение      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 22   июля    00                         инженер-геодезист                         М.К. Иванов

"---" ------ 20--- г. Составил ------------------------------ (подпись) ----------------------

                                                      поперечного профиля ПК 46+40

        Исполнительная съемка -----------------------------------------------

	Вид съемки      
	Определяемые элементы          

	Поперечный профиль    
	Берма, кювет, бровка, покрытие, ось      

	
	


┌───────┬─┬───┬───┬───┬─────┬───┬─┬─┬─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─────┬─┬─┬─┬─────┬───┬───┬───┬───┐

│Проект.│ │97.│96.│   │97.  │97.│ │ │     │ │ │ │97.│ │ │     │ │ │ │97.  │97.│   │96.│97.│

│знач. Н│ │250│750│   │320  │500│ │ │     │ │ │ │630│ │ │     │ │ │ │500  │320│   │750│250│

├───────┼─┼───┼───┼───┼─────┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─────┼───┼───┼───┼───┤

│Фактич.│ │97.│96.│   │97.  │97.│ │ │     │ │ │ │97.│ │ │     │ │ │ │97.  │97.│   │96.│97.│

│значен.│ │255│745│   │325  │510│ │ │     │ │ │ │625│ │ │     │ │ │ │505  │324│   │756│243│

│Н      │ │   │   │   │     │   │ │ │     │ │ │ │   │ │ │     │ │ │ │     │   │   │   │   │

├───────┼─┼───┼───┼───┼─────┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─────┼───┼───┼───┼───┤

│Откло- │ │5  │-5 │   │5    │10 │ │ │     │ │ │ │-5 │ │ │     │ │ │ │5    │4  │   │6  │-7 │

│нение  │ │   │   │   │     │   │ │ │     │ │ │ │   │ │ │     │ │ │ │     │   │   │   │   │

├───────┼─┼───┼───┼───┼─────┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─────┼───┼───┼───┼───┤

│Проект.│ │  1:2  │1:4│30   │   │ │ │20   │ │ │ │   │ │ │20   │ │ │ │30   │   │1:4│  1:2  │

│знач.  │ │   │   │   │про- │   │ │ │про- │ │ │ │   │ │ │про- │ │ │ │про- │   │   │   │   │

│укл.   │ │   │   │   │милле│   │ │ │милле│ │ │ │   │ │ │милле│ │ │ │милле│   │   │   │   │

├───────┼─┼───┼───┼───┼─────┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─────┼───┼───┼───┼───┤

│Фактич.│ │  1:2  │1:4│32   │   │ │ │24   │ │ │ │   │ │ │23   │ │ │ │30   │   │1:4│  1:2  │

│значен.│ │   │   │   │про- │   │ │ │про- │ │ │ │   │ │ │про- │ │ │ │про- │   │   │   │   │

│укл.   │ │   │   │   │милле│   │ │ │милле│ │ │ │   │ │ │милле│ │ │ │милле│   │   │   │   │

├───────┼─┼───┼───┼───┼─────┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─────┼───┼───┼───┼───┤

│Откло- │ │   │0  │0  │2    │   │ │ │4    │ │ │ │   │ │ │3    │ │ │ │0    │   │0  │   │0  │

│нение  │ │   │   │   │     │   │ │ │     │ │ │ │   │ │ │     │ │ │ │     │   │   │   │   │

├───────┼─┼───┼───┼───┼─────┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─────┼───┼───┼───┼───┤

│Проект.│ │   │   │   │1.00 │   │ │ │7.00 │ │ │ │   │ │ │7.00 │ │ │ │1.00 │   │   │   │   │

│ширина │ │   │   │   │     │   │ │ │     │ │ │ │   │ │ │     │ │ │ │     │   │   │   │   │

├───────┼─┼───┼───┼───┼─────┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─────┼───┼───┼───┼───┤

│Фактич.│ │   │   │   │1.00 │   │ │ │7.02 │ │ │ │   │ │ │7.00 │ │ │ │1.00 │   │   │   │   │

│ширина │ │   │   │   │     │   │ │ │     │ │ │ │   │ │ │     │ │ │ │     │   │   │   │   │

└───────┴─┴───┴───┴───┴─────┴───┴─┴─┴─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─────┴─┴─┴─┴─────┴───┴───┴───┴───┘

  22    сентября      00                                инженер-геодезист                            М.К. Иванов

"----" ------------ 20---- г.          Составил ----------------------------- (подпись) ---------------------

                                               продольного профиля на уч. ПК 40+60 - ПК 43+00

Исполнительная съемка ----------------------------------------------------------------------

	Вид съемки     
	Определяемые элементы           

	Продольный профиль  
	Ось                                        

	
	


	Проект-
ное    
знач.  
	96..
250 
	96..
300 
	96..
350 
	96..
400 
	96..
450 
	96..
500 
	96..
550 
	96..
600 
	96..
650 
	96..
625 
	96..
620 
	96..
595 
	96..
570 
	96..
545 
	96..
525 
	96..
500 
	96..
625 
	96..
750 
	96..
875 
	97..
000 
	97..
125 
	97..
250 
	97..
375 
	97..
500 

	Фактич.
значен.
	96..
260 
	96..
310 
	96..
360 
	96..
410 
	96..
460 
	96..
510 
	96..
560 
	96..
610 
	96..
660 
	96..
635 
	96..
630 
	96..
605 
	96..
580 
	96..
555 
	96..
535 
	96..
510 
	96..
630 
	96..
755 
	96..
880 
	97..
020 
	97..
130 
	97..
255 
	97..
387 
	97..
500 

	Откло- 
нение  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	10  
	5   
	5   
	5   
	20  
	5   
	5   
	10  
	0   

	Проект-
ное    
знач.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактич.
значен.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Откло- 
нение  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    20    августа        00                             инженер-геодезист                            М.К. Иванов

"-----" ----------- 20---- г.       Составил ------------------------------ (подпись) ---------------------

                                                   дна котлована под водопропускную трубу

   Исполнительная съемка ---------------------------------------------------------------

	Вид съемки    
	Определяемые элементы            

	Продольный профиль
	Входной оголовок, строительный подъем,       
выходной оголовок                            

	Положение в плане 
	Точка пересечения оси трассы дороги с осью   
трубы, угол пересечения                      


	Проектное
знач.    
	96,
523
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,
516
	
	
	
	
	
	
	
	96,
410
	
	
	
	
	
	

	Фактич.  
значен.  
	96,
516
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,
520
	
	
	
	
	
	
	
	96,
399
	
	
	
	
	
	

	Отклоне- 
ние      
	-7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4  
	
	
	
	
	
	
	
	-11
	
	
	
	
	
	

	Проектное
знач.    
	Пересечение оси трассы дороги и оси трубы ПК 46+54, 320.
Угол пересечения 75°34'                                 

	Фактич.  
значен.  
	Пересечение оси трассы дороги и оси трубы ПК 46+54, 340.
Угол пересечения 75°30'                                 

	Отклоне- 
ние      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	-4'
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   20    июня         00                                     инженер-геодезист                            М.К. Иванов

"-----" --------- 20---- г.               Составил ----------------------------- (подпись) ---------------------

                                        АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Форма Ф-9

Подрядная организация ________________________________________________________

Строительство (реконструкция) _________________________________________________

                                                             ЖУРНАЛ

                          ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

                                                                                       Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                       Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                       В журнале прошито

                                                                                       и пронумеровано _________ стр.

Начальник производственного                                   Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________       ____________                           _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                       (подпись)                                   (Ф.И.О.)                   (подпись)

                                                                  М.П.

ЖУРНАЛ

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ
	Дата
отбора
пробы
	Место отбора пробы
	Глубина 
взятия  
пробы
(от  
основа-  
ния),
м    
	Клас-
сифи-
кация
грун-
та по
ГОСТ 
25100
-95  
	Гранулометрический состав, мм, %

	
	км
	ПК+
	ось
	влево
	вправо
	
	
	более
10 
	10- 5
	5 -2 
	2 -1 
	1 -0,5
	0,5 -
0,25 
	0,25 
- 0,1
	0,1 -
0,05 
	0,05 -
0,01 
	0,01 -
0,005 
	менее
0,005

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


продолжение журнала 
	Данные натурных 
измерений
	Данные стан-
дартного уп-
лотнения
	Коэф-
фици-
ент  
филь-
тра- 
ции
	Пластичность
	Пока- 
затель
теку- 
чести
	Мо-  
дуль 
круп-
ности
(пес-
ка)
	Оптимальные  данные
	Коэффициент уплотнения
	Заключение 
и подпись  
лаборанта

	плот-
ность
влаж-
ного 
грун-
та,  
г/ куб. 
см
	влаж-
ность
грун-
та, %
	плот-
ность
сухо-
го   
грун-
та,  
г/ куб. 
см
	макси-
маль- 
ная   
плот- 
ность 
сухого    
грунта
г/куб.
см
	опти-
маль-
ная  
влаж-
ность
	
	гра- 
ница 
теку-
чести, %
	гра- 
ница 
раска-тыва-ния, 
%
	число
плас-
тич- 
ности
	
	
	плот-
ность
грун-
та,  
г/ куб. 
см
	плот-
ность
(max)
сухо-
го   
грун-
та,  
г/   
куб. 
см
	влаж-
ность
грунта, %
	про-
ект-
ный
	фактический
	

	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    Результаты лабораторных испытаний

	Ступени измене-
ния влажности  
	Плотность влажного
грунта, гамма,  
г/куб. см     
	Абсолютная  
влажность  
грунта, W, % 
	Плотность   
скелета грунта 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                   График зависимости плотности грунта от влажности

	Плотность
	
	
	
	
	
	
	
	

	скелета 
	
	
	
	
	
	
	
	

	грунта,
	
	
	
	
	
	
	
	

	гамма
	
	
	
	
	
	
	
	

	г/куб.см
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                        Абсолютная влажность, W, %

Форма Ф-10

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

АКТ

ПРОБНОГО УПЛОТНЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

	Дата
	Длина  
захват-ки
	Вид  
грунта
	Тол- 
щина 
отсыпае- 
мого слоя,
см
	Плот-
ность
влаж-
ного 
грунта,  
г/куб. 
см
	Факти-  
ческая  
влаж-
ность
грунта, %
	Оптималь- 
ная   
влажность,
%
	Тип 
и   
масса  
катков
	Число
проходов
по   
одному   
следу
	Плот-
ность
скелета 
грунта,  
г/куб. 
см
	Макси-
мальная   
плотность,
г/куб.
см
	Коэф-
фициент  
уплотне-  
ния
	Заключе-ние 
и подпись  
лаборанта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма Ф-11

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________
                                                     ЖУРНАЛ

               КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

                                                                       Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                      Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                       В журнале прошито

                                                                       и пронумеровано _______ стр.

Начальник производственного                Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                   _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                (подпись)                                (Ф.И.О.)                  (подпись)
 М.П.
ЖУРНАЛ

КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

	Дата 
отбо-
ра   
пробы
	Высо-
та   
насы-
пи по
про- 
екту
	Место отбора проб
	Тол-  
щина  
уплот-
няемо-
го    
слоя
	Плот- 
ность 
(влаж-
ного  
грун- 
та),  
г/куб.
см
	Плот- 
ность 
(сухо-
го)   
скеле-
та    
грунта, г/куб.  
см
	Влажность, %
	Плотность (су-
хого грунта), 
г/куб. см
	Коэффици-
ент уп-  
лотнения
	Заключение 
и подпись  
лаборанта

	
	
	км, 
ПК, 
плюс
	рассто-
яние   
вправо 
(-)    
влево  
(-) от 
оси на-
сыпи, м
	высо- 
та    
слоя  
от по-
верх- 
ности 
земли,
м
	
	
	
	наи- 
бол. 
до-  
пуст.
	опти-
маль-
ная
	фак-
ти- 
чес-
кая
	макси- 
мальная
	факти-
ческая
	тре-
буе-
мый
	фак-
ти- 
чес-
кий
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма Ф-12

Ведомость приемки земляного полотна
	Место  
измерения
	Отметка 
по оси
	Расстояние между 
осью и бровкой, м
	Поперечные   
уклоны, промилле
	Коэффициент 
уплотнения
	Заложение  
откосов
	Примеча- 
ние

	км
	пк+
	про-
ект-
ная
	фак-
тиче- 
ская
	проектное
	фактическое
	лево
	право
	лево
	ось
	право
	про-
ект-
ное
	факти-  
ческое
	

	
	
	
	
	
	лево
	право
	
	
	
	
	
	
	лево
	право
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


Подписи:

                  ПОДРЯДЧИК                                                                                                                ЗАКАЗЧИК

Форма Ф-13

Ведомость промеров толщины,  степени уплотнения оснований

	Место
изме-
рения
км,  
пк, +
	Ширина  
основания
	Тип
основа-ний
	Толщина основания, см
	Коэффициент уплотнения   
оснований
	При-
меча- 
ние

	
	по  
проекту, 
м
	фак-
тичес-
ки, 
м
	
	из слоя песка
	из слоя щебня (ма-
териалов, обрабо- 
танных вяжущими)
	из слоя песка
	из слоя щебня
(материалов, 
обработанных 
вяжущими)
	

	
	
	
	
	про-
ект-
ная
	фактическая
	про- 
ект- 
ная
	фактическая
	право
	ось
	лево
	право
	ось
	лево
	

	
	
	
	
	
	пра-
во
	ось
	лево
	
	пра-
во
	ось
	ле-
во
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19


Подписи:

Форма Ф-14

Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов,  ширины и ровности покрытий

	Места  
измерений
	Тип 
пок-
рытий
	Поперечные  
уклоны,   промилле
	Ширина  
проезжей 
части, м
	Толщина покрытий, см
	Количество
промеров  
под 3-мет-
ровой рейкой в продольном   
направлении, шт.
	Отметка  
по оси   
(только  
для замы-
кающих   
слоев)
	Коэффици-
ент уп-  
лотнения

	км
	пк
	+
	
	про-
ект-
ные
	факти-  
ческие
	про-
ект-
ная
	Факти-ческая
	нижний слой
	верхний  
слой
	
	
	

	
	
	
	
	
	Пра-
во
	лево
	
	
	про-
ект-
ная
	факти-
ческая
	про-
ект-
ная
	факти-
ческая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до 
5 
мм
	до 
10 
мм
	10
мм
	про-
ект-
ная
	фак-
ти- 
чес-
кая
	про-
ект-
ный
	фак-
ти- 
чес-
кий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


ПОДПИСИ:

                                       ПОДРЯДЧИК                                                                          ЗАКАЗЧИК

Форма Ф-15

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                                     ЖУРНАЛ

         РЕГИСТРАЦИИ ОТБОРА ПРОБ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

                                                                           Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                          Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                           В журнале прошито

                                                                           и пронумеровано ___ стр.

Начальник производственного                      Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                     _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                  (подпись)                                  (Ф.И.О.)             (подпись)

                                                                  М.П.

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ОТБОРА ПРОБ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	Наиме-
нование   
мате
риала
	№   
пробы
	Номер 
паспорта
	Номер 
партии
	Дата
отбора
проб
	Место  
отбора
проб
	Метод 
отбора
пробы
	Объемы   
проб,
масса
	Дата 
реги-
страции  
материала
при  
поступ- 
лении
	Кто   
произвел 
отбор 
пробы,
должность,
фамилия
	Обо- 
зна- 
чение
стан-
дарта
или  
ТУ
	Заклю-
чение 
о при-
год-  
ности 
мате- 
риала
	Подпись 
лаборанта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма Ф-16

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                       ЖУРНАЛ

                         ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА

                       (ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ)

                                                                       Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                       Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                       В журнале прошито

                                                                       и пронумеровано ________ стр.

Начальник производственного                Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                   _________________  _____________

   (Ф.И.О.)              (подпись)                                (Ф.И.О.)                   (подпись)

                                                               М.П.

                              ЖУРНАЛ

                                      ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА (ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ)
	Дата
отбора
пробы
	Место 
отбора
(карьер,   
конст-
руктив
- км, к)
	Гори-
зонт 
взятия  
пробы, м
	Зерновой состав, % (прошло через сито с  отверстиями)
	Содержание 
пылеватых 
и глинистых
частиц, %
	Модуль 
круп-
ности
	Группа   
круп-
ности
	Степень 
неодно-  
родности

	
	
	
	> 10
	5 -10
	2,5- 5
	1,25 
- 2,5
	0,63 -
1,25
	0,315 
- 0,63
	0,14 -
0,315
	<  0,14
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


продолжение журнала
	Плотность,    г/куб. см
	Влажность, %
	Коэф.
фильтрации, 
м/ сут.
	Коэф. 
пористости 
(при  
стандарт. 
плотности)
	Содержание 
глины 
в комках, %
	Заключение
и   подпись 
лаборанта

	естественная
	сухого   
грунта
	максималь- 
ная   
стандартная
	естественная
	оптимальная
	коэф.
увлажнения
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25


Форма Ф-17

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                                             ЖУРНАЛ

         ИСПЫТАНИЯ ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

                                                                            Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                            Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                            В журнале прошито

                                                                            и пронумеровано ______ стр.

Начальник производственного                        Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                        _________________  _____________

   (Ф.И.О.)              (подпись)                                     (Ф.И.О.)                  (подпись)

                                                              М.П.

ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЯ ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

	Дата 
испытания
	Место  
взятия 
пробы
	Зерновой состав, %      (прошло через сито с отверстиями)
	Зерновой   состав, %

	
	
	70,0
	40,0
	20,0
	15,0
	10,0
	5,0
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,16
	0,071
	Днаиб.
	Днаим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Примечание:   При   определении  зернового  состава  гравия  в обогащенной  песчано-гравийной  смеси необходимо вводить графы 0,5

(Днаиб. + Днаим.); Днаиб.; 1,25 Днаиб.

  Продолжение формы

	Содержание
дробленых
зерен в    
щебне из   
гравия, 
%
	Содержание  
в щебне
(гравии)   
зерен  
пластической 
(лещадной)   
формы,  %
	Содержа-ние в щеб-
не  (гра- 
вии)  
зерен 
слабых
пород, %
	Содер-
жание 
пыле- 
видных
и гли-
нистых
частиц, %
	Содержа
ние 
глины в
комках,
%
	Объем-
но-на-
сыпная
масса,
г/куб.
см
	Прочность
	Средняя   
плотность 
щебня 
(гравия), 
г/куб.см
	Насыпная  
плотность
щебня,  
гравия, 
кг/ куб. см
	Морозо-   
стойкость 
(коли-
чество
циклов,  
потеря
в массе, %)
	Заключе- 
ние  и   
подпись
лаборан-
та

	
	
	
	
	
	
	истирае- 
мость
(потеря 
по мас- 
се), %
	дроби-   
мость,
%
	
	
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма Ф-18

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                             ЖУРНАЛ

                        ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТА

                                                                     Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                     Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                     В журнале прошито

                                                                     и пронумеровано _________   стр.

Начальник производственного                  Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                 _________________  _____________

     (Ф.И.О.)              (подпись)                              (Ф.И.О.)                (подпись)

                                                         М.П.

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТА

	Наименова- 
ние  (вид) 
цемента
	Место
и дата   
отбора   
пробы
	Дата
испыта- 
ния
	Нормальная  
густота
	Сроки
схватывания
	Равномер-  
ность 
изменения 
объема
	Тонкость
помола,  
остаток  
на  сите 
0,008
	Плотность,
г/куб. см
	Предел прочности, МПа
	Марка  
цемента
	Заклю-
чение 
и  под-
пись
лаборан-
та

	
	
	
	
	начало
	конец
	
	
	
	при  
изгибе
	при  
сжатии
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	че-
рез
7  
су-
ток
	че-
рез
28 
су-
ток
	че-
рез
7  
су-
ток
	че-
рез
28 
су-
ток
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Форма Ф-19

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                                     ЖУРНАЛ

            ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ,

                                        ВЗЯТЫХ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ

                                                                            Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                           Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                            В журнале прошито

                                                                            и пронумеровано ______ стр.

Начальник производственного                     Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                     _________________  _____________

   (Ф.И.О.)               (подпись)                                (Ф.И.О.)                  (подпись)

                                                              М.П.

ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ,

ВЗЯТЫХ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ
	№ 
п/п
	Число и
месяц
	Смена
	Номер 
смеси- 
теля
	Номе-
ра 
замеса
	Номер 
образ-
ца
	Масса  
сухого
образца  
на  
воздухе, 
г
	Масса 
образца на воздухе    
после вы-держивания 30 мин. в воде, г
	Масса
образца в воде  после
выдержи-

вания  30 мин. в воде, г
	Объем  
сухого  
образца, 
куб. см
	Масса
образца в воде 
после
водо-
насыще-  
ния,  г
	Масса
образца
в возду-хе после
водо-
насыще-  
ния, г
	Объем
водо-
насы-
щенного 
образца,  
куб. см
	Сред-
няя  
плот-
ность
а/б, г/   
куб.см
	Водона-
сыще-  
ние, % 
по     
объему

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


продолжение журнала
	Набухание, 
%   объема
	Предел прочности при   сжатии, МПа
	Водостой-
кость
	Водостойкость при  длительном  
водонасыщении
	Пористость,
%
	Заключение 
и   подпись
лаборанта

	
	R   50°
	R   20°
	R  0°
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: 1. Предел прочности при 20 °C и 0 °C определяется только для высокоплотных и плотных типов асфальтобетонов.

2. Для крупнозернистых асфальтобетонов предел прочности при сжатии при t 50 °C и водостойкость не нормируется.

Форма Ф-20

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                           ЖУРНАЛ

                   ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ, ВЗЯТЫХ

                  ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

                                                                          Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                          Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                          В журнале прошито

                                                                          и пронумеровано _______ стр.

Начальник производственного                           Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                           _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                (подпись)                                         (Ф.И.О.)              (подпись)

                                                           М.П.

ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ, ВЗЯТЫХ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
	НК +  
Место  отбора  
образца
	№ образ ца (керна)
	Дата  
испытания
	Дата
	Толщина
слоя   
(верхнего,  
нижнего), см
	Сцепление с  
нижним 
слоем  
или с  основан.
	№ состава ас-  
фальтобетона, 
тип

	
	
	
	укладки а/б
смеси
	взятия
вырубки    
(керна)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


продолжение журнала
	Образцы из покрытия

	масса  сухого 
образца
на воздухе, г
	масса образца на 
воздухе  
после 30 мин. выдерж. в  
воде, г
	масса  
образца в воде после  
30 мин. 
выдерж. 
в воде,  г
	масса  водонас. образцов, г
	объем 
сухого об-
разца, куб.  
см
	объем  водона-
сыщенного   
образца,    
куб.  см
	средняя   
плотность 
а/б, г/куб.
см
	водонасы- 
щение,
% объема

	
	
	
	на  воздухе
	в  воде
	
	
	
	

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17


продолжение журнала

	Переформованные образцы
	Предел прочности при сжатии, МПа
	Водо-
стой-
кость
	Коэф-
фици-
ент  
уплот- 
нения
	Заклю-
чение 
и под-
пись  
лабо- 
ранта

	масса 
сухого
образца на 
воздухе, г
	масса   
образца 
на воздухе после 30 мин. вы-
держ. в 
воде, г
	масса 
образца в воде  после 
30 мин.
выдерж.
в воде, г
	масса  водонас.
образцов, г
	объем 
сухо- 
го об-
разца,
куб.  
см
	объем 
водона- 
сыщен-  
ного  
образца,   
куб. см
	средняя   
плот-
ность 
а/б смеси,
г/куб.см
	водо- 
насы- 
щение,
% объ-
ема
	R 20
	R 50
	R 0
	
	
	

	
	
	
	на  
воз-
духе
	в  
воде
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	29
	30
	31
	32
	33


Форма Ф-21

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                                       ЖУРНАЛ

        ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ БИТУМА

                     В АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

                                                                        Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                        Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                        В журнале прошито

                                                                        и пронумеровано ________ стр.

Начальник производственного                     Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________    ____________                    _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)              (подпись)

                                                            М.П.

ЖУРНАЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ БИТУМА

В АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
	Дата 
ис-
пы-
та-
ния
	Место
отбора   
конт-
роль-
ной  
пробы
	Тип 
и   
мар-
ка  
сме-
си
	Содер жание 
битума
сверх  100%  
(по  рецеп-
ту)
	Содер-
жание 
битума
после 
экстраги- 
рования,%
	На- 
веска, 
г
	Наименова- 
ние остат-
ков  (част-
ные, полные)
	Зерновой состав минеральной части, %      
(прошло через сито с отверстиями, мм)
	Заклю-
чение 
и подпись  
лаборанта

	
	
	
	
	
	
	
	20,0
	15,0
	10,0
	5,0
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,14
	0,71
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


Форма Ф-22

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                                    ЖУРНАЛ

                ИСПЫТАНИЯ ВЯЗКИХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

                И ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ (ПБВ)

                                                             Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                            Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                            В журнале прошито

                                                            и пронумеровано ________ стр.

Начальник производственного                    Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                   _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                 (подпись)                               (Ф.И.О.)                  (подпись)

                                                            М.П.

ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЯ ВЯЗКИХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

И ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ (ПБВ)
	Дата 
испы-
тания
	Наиме- 
нование  
материала
	Завод-
изго- 
витель
и дата
поступ- 
ления
	Номер
партии, 
паспорта
	Откуда   
взят 
образец
	Марка
	Глубина проникания иглы
	Растяжимость, см
	Темпе- 
ратура 
размяг-
чения по КиШ,°C
	Изменение температуры
размягчения после   
прогрева, °C
	Одно-
род- 
ность
для  
ПБВ
	Эластичность
для ПБВ

	
	
	
	
	
	
	при  
25 °C
	при 
0 °C
	при 
25 °C
	при 
0 °C
	
	
	
	при 
0 °C
	при  
25 °C

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


продолжение журнала
	Индекс
пенетрации
	Сцепление
с  мрамором
или песком
	Температура
хрупкости, °C
	Температура
вспышки, °C
	Заключение 
и подпись  
лаборанта

	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	
	
	


Форма Ф-23

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                             ЖУРНАЛ

                ИСПЫТАНИЯ ЖИДКИХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

                                                                       Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                      Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                       В журнале прошито

                                                                       и пронумеровано _______ стр.

Начальник производственного                         Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                        _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)                  (подпись)

                                                              М.П.

ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЯ ЖИДКИХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

	Дата 
испы-
тания
	Наиме-
нова- 
ние   
мате- 
риала
	Завод- 
изгото-
витель
	Откуда   
взят 
образец
	Класс
и  
марка
	Условная    
вязкость  
по вискози-  
метру с
отверстием 5 
мм при 60 °C, 
с
	Количест-
во   
испарив- 
шегося   
разжижи-
теля, г
	Температура 
размягчения  
остатка после  
определения  
количества 
испарившегося   
разжижителя, °C
	Температура 
вспышки, оп-
ределяемая в 
открытом    
тигле, C
	Испытание 
на сцепление 
с мрамором 
или с песком
	Заключение 
и подпись  
лаборанта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма Ф-24

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                            ЖУРНАЛ

                    ИСПЫТАНИЯ БИТУМНОГО СЫРЬЯ

                                                        Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                        Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                        В журнале прошито

                                                        и пронумеровано _______ стр.

Начальник производственного                     Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                   _________________  _____________

   (Ф.И.О.)               (подпись)                               (Ф.И.О.)                   (подпись)

                                                               М.П.

ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЯ БИТУМНОГО СЫРЬЯ

	Дата 
испы-
тания
	Постав-
щик    
(завод-
изгото-
витель)
	Номер
наклад-
ной
	Коли- 
чество    
гудрона, т
	Место 
отбора
пробы
	Результаты испытания сырья
	Заключение 
и подпись  
лаборанта

	
	
	
	
	
	условная    
вязкость  
при 80°C с   
диаметром отверстия
5 мм,  сек.
	температура 
размягчения, 
°C
	темпе-
ратура
вспыш-
ки, °C
	содер-
жание 
воды, 
%
	плотность
при  20°C,  
г/куб. см
	марка  сырья   

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма Ф-25

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                                ЖУРНАЛ

                  ИСПЫТАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА

                                                                    Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                    Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                    В журнале прошито

                                                                    и пронумеровано _______ стр.

Начальник производственного                      Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                     _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                 (подпись)                               (Ф.И.О.)                 (подпись)

                                                               М.П.

ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА

	Да-
та
	Мес-
то  
от- 
бора
	Вид   
мине- 
раль- 
ного  
порош-
ка,   
завод-
поста-
вщик
	Завод-
изго- 
тови- 
тель
	Массовая доля, %, зерен  
мельче данного размера, мм
	Порис-
тость,
% 
объема
	Набу- 
хание 
образцов из смеси 
порошка с  
битумом, %
объема
	Пока- 
затель
битумо-емкости,
г
	Гидро-  
фоб- 
ность
	Влаж- 
ность,
%     
массы
	Заключение 
и подпись  
лабо- 
ранта

	
	
	
	
	1,25
	0,63
	0,315
	0,16
	0,071
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов (№a2O + K2O), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

Форма Ф-26

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

                                                     ЖУРНАЛ

              ИСПЫТАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА

                                                                Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                               Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                               В журнале прошито

                                                               и пронумеровано _______ стр.

Начальник производственного                   Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                 (подпись)                            (Ф.И.О.)                 (подпись)

                                                           М.П.

ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА

	Наимено-вание   
конструк- 
ции
	Дата
отбора
образ-
цов
	Размеры образцов
	Объемная 
масса  
образца, 
кг/куб.м
	Разруша-
ющая 
нагрузка,  
МПа
	Предельная прочность бетона на сжатие
	Морозостой- 
кость, цикл
	Заключение и
подпись  лаборанта

	
	
	Длина
см
	ширина
см
	высота
см
	площадь
кв. см
	
	
	отдель-
ного 
образца
	среднее
	с  масштаб-
ным коэф.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


Форма Ф-27

СОГЛАСОВАНО:                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                      Главный инженер

Дирекции (заказчик)                                                                                 Генеральной подрядной

                                                                                                                    организации

                       подпись                                                                                                                   подпись

М.П.                                                                                                          М.П.

            Строительство (реконструкция)  автомобильной дороги _______________________

            на участке _____________________________________________________________

ЖУРНАЛ

ПОДБОРА СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

I. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Щебень гранитный  фр 10-20,  фр 5-15,  фр 3-10 мм,  полученный путем дробления гранитного щебня фр 20-40 

    Зерновые составы щебня представлены в таблице 1

    Марка щебня  по дробимости:  фр 10-20 мм - 1400,  фр 5-15 мм - 1400, фр 3-10 мм - 1400

    Марка исходного щебня по истираемости - И-I

    Марка исходного щебня по морозостойкости - F 300

    Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы:  фр 10-20 мм - 9,8, фр 5-15 мм - 11,9, фр 3-10 мм - 13,7

    Содержание пылевидных  и  глинистых частиц,  %:  фр 10-20 мм - 0,5, фр 5-15 мм - 0,5, фр 3-10 мм - 0,6

    Отсев дробления  гранитный,  полученный  путем  отгрохотки  на установке "Сведала" в процессе изготовления щебня

    Зерновой состав представлен в таблице 1

    Марка исходного щебня по дробимости - 1400

    Песок природный
    Зерновой состав представлен в таблице 1

    Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, - 1,8

    Минеральный порошок известняковый неактивированный

    Зерновой состав представлен в таблице 1

    Плотность, г/куб. см, - 1,93

    Удельный вес, г/куб. см, - 2,71

    Пористость, %, - 33,1

    Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %, - 1,95

    Показатель битумоемкости, гр, - 48,2

    Влажность, % по массе, - 0,3

    Вяжущее БНД 60/90
    Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25 °C - 62

                                     при  0 °C - 20

    Температура размягчения по кольцу и шару, °С, - 49,5

    Растяжимость, см, при 25 °C - 152

                      при  0 °C - 3,8

    Температура хрупкости, °C, - -16

    Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, - 250

    Изменение температуры размягчения после прогрева, °C, - 3

    Индекс пенетрации - 0,8

        Зерновой состав минеральных материалов. Проектный    зерновой состав минеральной части асфальтобетонной

          смеси, мелкозернистой плотной, тип А, марки I  (прерывистый зер. состав)

                                                         Таблица 1

	Наименование  
материалов   
	
	Содержание зерен в % мельче, мм              

	
	
	20  
	15  
	10  
	5  
	2,5 
	1,25 
	0,63
	0,315
	0,14 
	0,071

	Щебень фр 10-20
гранитный      
	
	98,9
	54,6
	1,8
	1,1
	1,0
	
	
	
	
	

	Щебень фр 5-15 
гранитный      
	
	100,0
	99,8
	21,1
	1,1
	1,1
	
	
	
	
	

	Щебень фр 3-10 
гранитный      
	
	100,0
	100,0
	98,7
	38,3
	9,5
	6,6
	4,6
	3,6
	2,9
	1,8

	Отсев дробления
гранитный      
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	79,2
	64,5
	46,7
	33,8
	23,8
	13,8

	Песок природный
	
	100,0
	100,0
	100,0
	99,1
	98,7
	97,8
	88,8
	38,9
	8,7
	1,9

	Мин. порошок   
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	99,9
	99,3
	91,5
	72,7


                                                         Таблица 2

                                 Процент
	Щебень фр 10-20
	36,5%
	36,1
	19,9
	0,7
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Щебень фр 5-15
	0,0%
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Щебень фр 3-10
	31,0%
	31,0
	31,0
	30,6
	11,9
	2,9
	2,0
	1,4
	1,1
	0,9
	0,6

	Отсев дробления
	9,0%
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	7,1
	5,8
	4,2
	3,0
	2,1
	1,2

	Песок природный
	15,5%
	15,5
	15,5
	15,5
	15,4
	15,3
	15,2
	13,8
	6,0
	1,3
	0,3

	Мин. порошок   
	8,0%
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	7,9
	7,3
	5,8

	Проектный  
	100%
	99,6
	83,4
	63,8
	44,6
	33,7
	31,0
	27,4
	18,1
	11,7
	7,9

	ГОСТ мин.      
	
	90
	75
	62
	40
	28
	20
	14
	10
	6
	4  

	ГОСТ макс.     
	
	100
	85
	70
	50
	50
	50
	50
	28
	16
	10


    Содержание вяжущего   в   %   от   массы   минеральной   части определяется  экспериментальным  путем  и  приводится  в   таблице

результатов  подбора.   График   зернового   состава  приведен  на отдельном листе.

         График зернового состава асфальтобетонной смеси,   мелкозернистой плотной, тип А, марки I (не приводится)

          II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

                             Состав:

  Наименование материалов                                                        Содержание компонентов, % по массе

Щебень гранитный фр 10-20                                                                                       36,5

Щебень гранитный фр 3-10                                                                                         31,0

Отсев дробления гранитный                                                                                         9,0

Песок природный                                                                                                         15,5

Минеральный порошок                                                                                                  8,0

Содержание вяжущего, % от массы

минеральной части (сверх 100% мин. части)                                                              4,8

                   Физико-механические свойства

   Наименование показателя                                    Величина                                 Требования

 Средняя плотность, г/куб. см                                      2,52

 Пористость минерального остова, %                       15,5                                      не более 10

 Остаточная пористость, % по объему                        3,8                                          2,0 - 5,0

 Водонасыщение, % по объему                                    2,3                                          2,0 - 5,0

 Предел прочности при сжатии, МПа

 при температуре 20 °C                                                 4,8                                       не менее 2,5

 при температуре 50 °C                                                 1,7                                       не менее 1,0

 при температуре 0 °C                                                 10,2                                       не более 1,1

 Водостойкость                                                              0,93                                     не менее 0,8

 Водостойкость при длительном

 водонасыщении                                                            0,90                                     не менее 0,85

Форма Ф-28
"СОГЛАСОВАНО"                                                                          "УТВЕРЖДАЮ"

"__" ____________ 20__ г.                                                               "__" ___________ 20__ г.

Гл. инженер Дирекции                                                                      Главный инженер

(заказчик)                                                                                            генподрядной организации

_________  ___________________                                                  _________  _______________

(подпись)           (фамилия, и.о.)                                                        (подпись)    (фамилия, и.о.)

                                   РЕЦЕПТ

                      цементобетонной смеси

               для устройства ______________________________

                                                      (покрытия, основания)

            на автомобильной дороге ______________________

                 с ПК __________ до ПК _________

                     1. ТРЕБУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Проектная марка бетона _______________________________________________

2. Показатель удобоукладываемости бетонной смеси

подвижность, см, или жесткость, с ________________________________________

______________________________________________________________________

3. Марка по морозостойкости, Мрэ ________________________________________

______________________________________________________________________

2. МАТЕРИАЛЫ
	Наименование материала
	Активность,
МПа
	Морозостой-
кость
	Истинная   
плотность,
кг/ куб. м
	Насыпная
плотность,  
кг/ куб. м
	Марка по   
дробимости
	Содержание пыле-
видных  и глинис-
тых частиц, %
	Нормальная     
густота,
%

	1. Цемент 
	
	
	
	
	
	
	

	2. Щебень 
	
	
	
	
	
	
	

	3. Песок  
	
	
	
	
	
	
	

	4. Добавки
	
	
	
	
	
	
	


                                                       3. ПОДБОР СОСТАВА

1. Водоцементное отношение В/Ц ____________________________________________

2. Расчет состава ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

                                                                                    4. РАСХОД МАТЕРИАЛА

	Наименование
материала
	Расход материалов   по массе, кг
	Расход материалов по объему на 1 куб. м, кг
	Расход материалов      
на один замес, кг

	
	первоначальный
	добавочный
	суммарный
	
	

	1. Цемент   
	
	
	
	
	

	2. Щебень   
	
	
	
	
	

	3. Песок    
	
	
	
	
	

	4. Вода     
	
	
	
	
	

	5. Добавки  
	
	
	
	
	


5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

	Дата 
изго-
товле-  
ния
	Удобоукла-  
дываемость
	Плот- 
ность,
кг/   
куб.  
м
	Объем  
вовлечен-
ного
воздуха, 
%
	Предел прочности при сжатии, кг/кв. см
	Предел прочности  
при изгибе, МПа
	Марка
по   
моро-
зо-  
стой-
кости

	
	осад-
ка   
кону-
са, см
	жест- 
кость,
с
	
	
	воз- 
раст,
сут.
	размер 
образ-
цов, см
	масса 
образ-
цов,  
кг
	объем 
образ-
цов,  
куб. м
	объемная   
масса 
образцов,  
кг/ куб. м
	проч- 
ность 
при   
сжатии
	возраст
образ- 
цов,   
сут.
	размер
образ-
цов,  
см
	прочность
при  рас- 
тяжении  
(кгс/кв. см), 
МПа
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма Ф-29
"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                       "УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер                                                                                                                  Главный инженер подрядной

Дирекции (заказчик)                                                                                                            организации ___________________________

                                                                                                                                                                           (наименование  организации)

__________  ____________                                                                                                     __________  _________________

  (подпись)     (Ф.И.О.)                                                                                                              (подпись)            (Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ г.                                                                                                           "__" ___________ 20__ г.

РЕЦЕПТ

на приготовление грунтов, укрепленных вяжущими

для устройства ___________________ на автомобильной

дороге __________ ПК ________ до ПК ______

	Да-
та 
ис-
пы-
та-
ния
	Но- 
мер 
об- 
раз-
ца
	На-  
име- 
нова-
ние  
грун-
та
	Наиме- 
нова-
ние  
вяжу-
щего 
(марка)
	Рас-
ход,
%
	На- 
име-
нова- 
ние 
добав-
ки
	Рас-
ход,
%
	Влаж-
ность
сме- 
си, %
	Водо-
насы-
ще-  
ние, 
%
	На- 
бу- 
ха- 
ние,
%
	Ка-  
пил- 
ляр- 
ное  
водо-
насы-
ще-  
ние, 
%
	Прочность 
при изгибе
водонасы- 
щенных
образцов,  
МПа
	Прочность при сжатии,
МПа/возраст, сут.
	Коэф-
фици-
ент  
моро-
зо-  
стой-
кости
	Заклю-
чение 
и под-
пись  
лабо- 
ранта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	при 
20 
°C
	при 
50 
°C
	водонасы-
щенных  
образцов, 
при  20°C
	водонасы-
щенных  
образцов, 
при 50°C
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Начальник лаборатории _________________    __________________

                                                         (подпись)               (фамилия, и.о.)

"__" ____________ 20__ г.

Форма Ф-30
_________________________________________

(наименование подрядной организации)

ПАСПОРТ-НАКЛАДНАЯ

на асфальтобетонную смесь

"__" ____________ 20__ г.

Наименование АБЗ, марка ___________________________________________________

Смеситель, номер смесителя _________________________________________________

Вид, тип смеси _____________________________________________________________

№ автомобиля _________________ масса _____________ т ________________________

Время отгрузки ____________________________________________________________

Температура смеси при отпуске на заводе __________ °C _________________________

Асфальтобетонная смесь соответствует требованиям ГОСТ _______________________

__________________________________________________________________________

Объект ___________________________________________________________________

Сменный лаборант АБЗ ___________________  ________________________

                                                     (подпись)                        (фамилия, и.о.)

Время прибытия к месту укладки _____________________________________________

Температура смеси на месте укладки _____________ °C __________________________

Адрес укладки (км, ПК) _____________________________________________________

Сменный мастер

(на месте производства работ) _________________  _________________

                                                                (подпись)               (фамилия, и.о.)

    Составляется в двух экземплярах:

    1-й экземпляр остается на АБЗ  (лаборатория  или  лабораторный пост);

    2-й экземпляр выдается на руки водителю  автомобиля-самосвала, который передает его на линии мастеру (бригадиру).

Форма Ф-31
__________________________________________

(наименование подрядной организации)

ПАСПОРТ-НАКЛАДНАЯ

на цементобетонную смесь

"__" ____________ 20__ г.

Наименование ЦБЗ __________________________________________________________

Смеситель, номер и марка смесителя ___________________________________________

№ автомобиля ______________ масса бетона __________ т _________________________

    Марка бетона по прочности _________________________________________________

Марка бетона по морозостойкости ______________________________________________

Осадка конуса _________________ см. Жесткость __________________ с

Время отправки бетона ________________________________________________________

Бетонная смесь соответствует ГОСТ _____________________________________________

Объект ______________________________________________________________________

Адрес укладки (км, ПК) ________________________________________________________

Сменный лаборант ЦБЗ ______________________  _____________________

                                                      (подпись)                           (фамилия, и.о.)

Время получения бетона ________________________________________________________

Сменный мастер

(на месте производства работ) ______________  ____________________

                                                             (подпись)          (фамилия, и.о.)

    Составляется в двух экземплярах:

    1-й экземпляр  остается  на  АБЗ (лаборатория или лабораторный пост);

    2-й экземпляр  выдается на руки водителю автомобиля-самосвала, который передает его на линии мастеру (бригадиру).

МОСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

(МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ)

Форма Ф-32
АКТ

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО

ЭЛЕМЕНТА МОСТА В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ

"__" ____________ ____ г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации __________________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилия)

представителя технического надзора заказчика ___________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя Службы  контроля  качества  (при  ее  осуществлении)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия)

произвела геодезическую проверку положения ___________________________________

____________________________________________________________________________

(конструктивного элемента моста)

в плане и по вертикальным отметкам.

    При проверке установлено:

    а) нивелировка произведена от исходного репера № ___________отметка которого _________________________ (в отметках, принятых в проекте);

    б) положение опоры в плане определено по отношению к  основным осям ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    в) результаты проверки  оформлены  графически  и  приведены  в приложении к настоящему акту.

    Заключение комиссии:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указываются отклонения   от   проекта,   превосходящие   допуски, предусмотренные действующими СНиП,  и устанавливается  возможность дальнейшего производства работ)

    Приложения:

    1. План  конструктивного   элемента   с   привязкой   к   осям сооружения.

    2. Исполнительный график  конструктивного  элемента  моста  (в т.ч. строительный подъем по каждой балке (ферме)).

                                     Подписи: ____________________

                                                       ____________________

                                                      ____________________

Форма Ф-33
Подрядная организация _________________________________

______________________________________________________

Строительство (реконструкция) __________________________

______________________________________________________

(наименование и месторасположение,

______________________________________________________

км, ПК)

ЖУРНАЛ № ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

____________________________________________________

(наименование конструкции)

                                                                                      В журнале прошнуровано

                                                                                      и пронумеровано ___ стр.

                                                                                     М.П.

Ответственный за

ведение журнала

_____________  __________  ___________

 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись)

                                   Начат "__" ____________ 20__ г.

                                 Окончен "__" ____________ 20__ г.

ЖУРНАЛ № ______

монтажных работ

_____________________________________________________________________________
                    (наименование конструкции)

_____________________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ____________________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования _______________________________

____________________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию ______________________________

____________________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ ____________________________

_____________________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

_____________________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м

Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                                                      (фамилия, инициалы, подпись)

СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

	   Фамилия,
имя,  
отчество
	Специальность
и образование
	Занимаемая
должность
	Дата на-
чала ра-
боты на 
объекте
	Отметка о 
прохождении
аттестации 
и дата   
аттестации
	Дата   
окончания
работы на
объекте

	Дата  
выпол-нения 
работ,
смена
	Описание
произво-
димых   
работ,  
наимено-
вание   
устанав-
ливаемых
конст-  
рукций, 
их марка, результаты
осмотра 
конст-  
рукций
	Место
уста-
новки
и но-
мера 
мон-

   таж- 
   ных  
схем
	Номера    
техни-ческих  
паспор-  
тов   
на    
конст-
рукции
	Атмос- 
ферные 
условия
(темпе-
ратура 
окружа-
ющего  
воздуха,    
осадки,
скорость  
ветра)
	Фами- 
лия,  
ини-  
циалы 
испол-
ните- 
ля    
(бри- 
гади- 
ра)
	Под- 
пись 
испол- 
нителя   
(бригадира)
	Замечания
и предло-
жения по 
монтажу  
конструк-
ций руко-
водителей
монтажной
организа-
ции, ав- 
торского 
надзора, 
техничес-
кого над-
зора за- 
казчика
	Подпись   
мастера   
(произво- 
дителя работ), разрешившего производство   
работ и   
принявшего работу.
Подпись  лиц, осуществ-    
ляющих    
надзор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.

                                                                                           В настоящем журнале прошнуровано

                                                                                           и пронумеровано ________ страниц

_____________________________________________________________________________

                         (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя

_____________________________________________________________________________

                                                  организации, выдавшего журнал)

Форма Ф-34
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

(наименование и месторасположение,

__________________________________________

км, ПК)

АКТ

ИСПЫТАНИЯ СВАИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

                                                                                                         "__" ____________ ____ г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации ____________________________________________

                                        (наименование подрядной организации)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

представителя технического надзора заказчика ____________________________________
                                                                                                      (Ф.И.О., должность)

представителя проектной организации ____________________________________________

                                                                                                       (Ф.И.О., должность)

составила настоящий акт об испытании свай фундамента опоры № ___________________
динамической нагрузкой.

    Характеристика сваи:

Свая № ________ Вид сваи ___________ Материал сваи _________________

Дата изготовления ___________ Сечение (диаметр) ____________________

Длина ________________ м (без острия) Масса ________________________ т

Паспорт предприятия-изготовителя № ________________________________

Характеристика копра _____________________________________________

    Характеристика молота:

    Тип __________________ Общая масса _________________________ т

Масса ударной части _______ т. Паспортная энергия удара _____ кгс.

Паспортное количество ударов в мин. ______________________________

Масса наголовника ______ т. Прокладка в наголовнике ______________

    До отметки ________ м свая  забита  с  использованием  подмыва (центрального  или  бокового),  осуществляемого  подмывной трубкой диаметром ___________ мм, при давлении воды ___________ кгс/кв. см и расходе воды ____________ куб. м /мин.

    При отключенном подмыве свая добита на ____________________ м.

    На последних   залогах  погружения  испытуемой  сваи  получены данные, приведенные в таблице:

	Глубина
забивки
сваи, м
	Количество
ударов на 
1 м или 10
см погру- 
жения сваи
	Высота подъема
ударной части 
молота, см
	Средний от-
каз от од- 
ного удара,
см
	Количество  
ударов, за- 
траченное с 
начала за-  
бивки сваи
	Примеча-
ние


Способ измерения перемещения сваи _______________________________

                                                                        (отказомером, линейкой и др.)

Положение сваи после забивки:

Абсолютные отметки: глубина забивки сваи _______________________ м

                         верха сваи ________________________________________м

                         поверхности грунта у сваи __________________________ м

                         низа сваи _________________________________________ м

Состояние головы сваи после забивки ______________________________

Температура воздуха ___________________________________________ °C

ИСПЫТАНИЕ СВАИ

	Дата
	Продолжительность 
"отдыха" сваи, дни
	Количество 
ударов
	Величина  
погружения 
сваи, см
	Средний отказ 
от одного удара


Способ измерения перемещения сваи ________________________________________

                                                                            (отказомером, линейкой и др.)

Температура воздуха __________________________________________ °C.

Во время  погружения   и   испытания   сваи   отмечены   следующие ненормальные явления.

Приложение. Геологическая колонка и график погружения сваи

                                        __________________________

                                        __________________________

                                        __________________________

                                                     (подписи)

Примечания:

1. Испытания динамической нагрузкой должны, как правило, проводиться тем же оборудованием, которое использовалось для забивки свай фундамента.

2. Количество и № свай, подлежащих контрольным динамическим испытаниям при строительстве, устанавливаются проектной организацией в пределах 1% от общего количества свай на данном объекте, но не менее 5 шт.

3. Испытание проводится в соответствии с ГОСТ 5686-94 и "Руководством по методам полевых испытаний несущей способности свай и грунтов".

Форма Ф-35
Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ

ЗАБИВКИ СВАЙ

                                                                                        Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                        Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                       В журнале прошито

                                                                                       и пронумеровано ______ стр.

Начальник производственного                           Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                            _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)                  (подпись)

                                                                М.П.

Наименование подрядной организации

Строительство (реконструкция) _____________

Объект ____________________________________

ЖУРНАЛ

ЗАБИВКИ СВАЙ

(с № ______ по № ______)

Начало ___________________________  Окончание ____________________

1. Система копра _________________________________________________

2. Тип молота ____________________________________________________

3. Масса ударной части молота _________________________________ кг

4. Давление (воздуха, пара) __________________________________ МПа

   Тип и масса наголовника ____________________________________ кг

                          Свая № ______

                     (по плану свайного поля)

1. Дата забивки __________________________________________________

2. Марка сваи ____________________________________________________

3. Абсолютная отметка поверхности грунта у сваи _____________________

4. Абсолютная отметка острия сваи _________________________________

5. Проектный отказ, см ___________________________________________

	№   
залога
	Высота подъема
ударной части 
молота, см
	Число  
ударов в
залоге
	Глубина  
погружения
сваи от  
залога, см
	Отказ от   
одного удара,
см
	Примеча-
ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6


Исполнитель ______________________________________________________

                                          (подпись, в скобках указать фамилию, и.о.)

Форма Ф-36
Наименование подрядной организации

Строительство (реконструкция) _________________

Объект ________________________________________

                  Сводная ведомость забитых свай

                       (с № 1 по № ______)

Начало _____________                        Окончание ____________

	№ 
п/п
	№ свай 
по плану
свайного
поля
	Тип сваи,
попереч- 
ное се-  
чение
	Дата,
смена
	Глубина забив-
ки, см
	Тип 
мо- 
лота
	Масса
удар-
ной  
части
	Отказ от одного
удара, см
	Приме-
чание

	
	
	
	
	по про-
екту
	факти-
ческая
	
	
	при 
забивке
	при до-
бивке
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Примечания: 1. Глубину забивки свай указывают от дна котлована до острия сваи.

2. Сводная ведомость дополняется исполнительной схемой с нанесением проектного и фактического положения забитых свай с указанием их номеров.

Форма Ф-37
Подрядная организация ________________________

Строительство (реконструкция) ________________

______________________________________________

(наименование и месторасположение, км, ПК)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА

НА ЗАБИВНЫХ СВАЯХ (ШПУНТОВОГО РЯДА)

                                                                                                             "__" ____________ 20__ г.

    Комиссия в составе: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

произвела освидетельствование   и   приемку   свайного   основания (шпунтового ряда) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Комиссии предъявлены:

    1. Рабочие  чертежи   основания,   ограждение   котлованов   с креплением № _________ разработанные ________________________________________________________________
                                                              (наименование организации)

с нанесением  на  них  всех  отклонений  от проекта,  допущенных в процессе строительства и согласованных проектной организацией.

    2. Общий журнал работ № ____________________________________________________

    3. Журнал авторского надзора № ______________________________________________

    4. Журнал погружения свай __________________________________________________

    Комиссия, ознакомившись   с   предъявленными   документами   и проверив выполненные работы в натуре, установила:

    1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _________________________

    2. Срезка грунта произведена до отметки _______________________________________

    3. Котлован вырыт до отметки ________________________________________________

при проектной отметке _________________________________________________________

    4. Паспорта № _______________________________________________________________

                                                                          (на сваи)

    4.1. Нивелировка произведена от репера № ______________________________________

отметка которого (в отметках, принятых в проекте) ________________________________
    5. Котлован имеет шпунтовое ограждение (закладочное крепление)

__________ выполненное из _____________________________________________________

забитого на глубину от _______ м до _________ м ниже дна котлована при глубине забивки по проекту _______________________ м отметка верха ограждения ___________
    Соответствие проекту и состояние ограждения и крепления ________________________

_____________________________________________________________________________

    6. Отметка самых низких грунтовых вод ________________________

    7. Отметка воды в котловане в начале водоотлива ________________

    8. Отметка воды вне котлована на дату составления акта __________

_____________________________________________________________________________

    9. Интенсивность водоотлива _______________________ куб. м/час

    10. Грунт на дне котлована состоит из __________________________________________
_____________________________________________________________________________

    11. Погружено для свайного фундамента, согласно журналам № ___ погружения свай и плана расположения свай ___________________ шт., свай диаметром/сечением, см, на глубину от _______ м до _______ м.

Сваи погружены ________________ с весом ударной части _________ кг

при энергии одного удара ____________________________________ кгм.

    12. При погружении свай подмыв применялся/не применялся.

    13. Результаты   испытаний  свай  динамической  и  статической нагрузкой (по данным актов № _______________ от ________________).

    На основании изложенного комиссия постановила:

    1. ________________________________________________________________________

    2. Качество работ признать __________________________________________________

    3. Разрешить выполнение дальнейших работ по _________________________________
    Приложение. Исполнительная  схема   положения   смонтированнойконструкции в плане и по отметкам с привязкой к осям сооружения поданным инструментальной съемки.

"__" ____________ 20__ г.

                                              ____________________

                                              ____________________

                                              ____________________

                                                           (подписи)

Форма Ф-38
Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ

ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТА

                                                                                            Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                            Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                            В журнале прошито

                                                                                            и пронумеровано ________ стр.

Начальник производственного                                Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                               _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                (подпись)                                               (Ф.И.О.)            (подпись)

                                                              М.П.

ЖУРНАЛ

ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТА

(с № ______ по № ______)

Начало ___________________________    Окончание _________________

1. Система копра (крана) _________________________________________

2. Тип молота (вибропогружателя) _________________________________

3. Масса ударной части молота ____________________________________

4. Тип и масса наголовника _______________________________________

5. Материал и сортамент шпунта __________________________________

6. Длина шпунта ________________________________________________

7. Абсолютная отметка поверхности грунта _________________________

8. Абсолютная отметка уровня грунтовых вод _______________________

	№ 
п/п
	№    
шпун-
тин  
по   
плану
	Дата,
смена
	Абсолютная  
отметка верха шпунта
	Абсолютная 
отметка  
низа шпунта
	Размер 
срезки 
или наращи- вания    
шпунтины, м
	Глубина 
погружения     
шпунта  
от про- 
ектного 
обреза, см
	Испол-
нитель, 
под-  
пись

	
	
	
	по  
про-
екту
	факти- 
ческая
	по  
про-
екту
	факти-
ческая
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Форма Ф-40

Подрядная организация _______________________

Строительство (реконструкция) _______________

_____________________________________________

(наименование и месторасположение, км, ПК)

ЖУРНАЛ № ______

БУРЕНИЯ СКВАЖИН, РАЗБУРИВАНИЯ УШИРЕНИЙ

В ОСНОВАНИИ СКВАЖИН ИЛИ ОБОЛОЧЕК

Опора № __________________________________________________

№ скважин или оболочек по проектному плану _________________

фундамента _______________________________________________

тип бурового механизма ____________________________________

рабочий орган _____________________________________________

                                                                                               В журнале прошито

                                                                                               и пронумеровано _______ стр.

                                                                                Журнал начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                Окончен "__" ____________ 20__ г.

Начальник участка

(старший прораб)   _______________________              М.П.

                                         (фамилия, инициалы)

                                 _______________________

                                                   (подпись)

    Оболочка или скважина № _______________________

    Отметка поверхности грунта ____________________ м

    Оболочка: наружные диаметр ____________________ м

              толщина стенки ___________________________ см

              отметка низа ______________________________ см

    Скважина: диаметр _____________________________ м

              глубина по проекту ________________________ м

              проектная отметка дна ______________________ м

    Уширение: диаметр _____________________________ м

              высота цилиндрической части _________ м

              отметка низа по проекту _____________ м

    Дата и время начала работ _____________________

                 окончания работ _______________________

	Дата, 
смена,
брига-
да,   
под-  
пись  
брига-
дира
	Время бурения, 
ч мин.
	Глубина скважины
	Отмет-
ка дна
сква- 
жины, 
м
	Отмет-
ка низа    
ушире-
ния, м
	Харак-
тер   
разбу-
ренных
грун- 
тов
	Диам.  
разбу- 
ренного
ушире- 
ния, м

	
	на- 
чало
	окон-
чание
	про-  
должи-
тель- 
ность
	до бу-
рения
	после
буре-
ния
	пробу-
рено
	
	
	
	


Исполнитель

(сменный мастер) ______________________________________

                                                     (фамилия, инициалы)

_______________________________________________________

                                                      (подпись)

Указания по ведению журнала

1. В журнал вносятся данные при выполнении работ по:

бурению скважин, в том числе в основании оболочек;

разбуриванию уширений в основании скважин или оболочек.

2. Записи в журнале должны производиться непосредственно при производстве буровых работ. Ведение черновых записей на отдельных листах, тетрадях и т.п. воспрещается.

3. В графе "Примечание" указываются: причина и длительность задержек в производстве работ.

4. В случае замены оборудования в журнале делаются соответствующие записи.

5. В графе "Отметка для скважин" по окончании проходки указывается глубина шлама (воды) в случае наличия ее на дне скважины (Руководство по строительству столбчатых фундаментов и опор мостов на вечномерзлых грунтах, М., 1975).

Начальник участка

(старший производитель работ) _________________________

Начальник производственно-

технического отдела ___________________________________

Форма Ф-40

Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ

                  ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

                                                                             Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                            Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                            В журнале прошито

                                                                            и пронумеровано ___ стр.

Начальник производственного                            Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                          _________________  _____________

   (Ф.И.О.)               (подпись)                                       (Ф.И.О.)                     (подпись)

М.П.

ЖУРНАЛ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

(с № ______ по № ______)

Начало ____________________________   Окончание ______________
1. Тип бурового станка __________________________________________________

2. Тип уширителя ______________________________________________________

3. Вид взрывчатого вещества _____________________________________________

	№   
сваи
по  
пла-
ну
	Смена
	Диа- 
метр 
сква-
жины,
м
	Абсо-
лютная  
отмет- ка   
поверх-ности
грунта
	Бурение  
ствола
	Раз- 
бури-
вание
уши- 
рения
(число   
циклов, 
диа- 
метр,
м)
	Наименова-ние
грун-
тов  
на   
уровне   
забоя
	Длина  
арма- 
тур-
ного
кар-
каса, 
м
	Марка 
бетона и  
осадка конуса
	Бетонирова-
ние спосо- 
бом ВПТ
	Масса  
заряда, 
кг
	Уровень бе-
тона в тру-
бе
	Об-щий 
расход 
бетона, 
куб.
м
	Абсо-
лютная  
от-  
метка
головы   
сваи
	Способ  
закреп-
ления
стенок  
сква-
жины
	Испол-нители   
(фами-  лия, 
и.о.,
под- 
пись)

	
	
	
	
	глу-
бина, 
м
	абсо-
лютная  
отмет-ка
забоя
сква-
жины
	
	
	
	
	объем
уложен- ного 
бетона,  
вклю-
чая  
ушире-  
ние, 
куб. 
м
	мини-
маль-
ное  
загруб- 
ление
низа 
бетоно- литной  
трубы
и бетон, 
м
	
	до   
взрыва
	после
взрыва
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма Ф-41
Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ № ______

ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (СВАЙ)

                                                                                          Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                          Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                          В журнале прошито

                                                                                          и пронумеровано ________ стр.

Начальник производственного                               Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                              _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                 (подпись)                                         (Ф.И.О.)                  (подпись)

                                                              М.П.

ЖУРНАЛ № ______

ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (СВАЙ)

Начало _____________________________ Окончание ___________________

    Сваи-оболочки (сваи) № ______________________________________________________

    Система копра (крана) и направляющих устройств _______________________________

_____________________________________________________________________________

    Тип вибропогружателя _______________________________________________________

    Наименование и мощность электродвигателя ____________________________________

_____________________________________________________________________________

    Тип и масса наголовника _____________________________________________________

    Характеристика сваи-оболочки (сваи) __________________________________________

_____________________________________________________________________________

(материал, наружный диаметр, толщина стенки)

    Тип стыка секций ___________________________________________________________

    Способ извлечения грунта ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

    Способ защиты от гидравлического удара _______________________________________

_____________________________________________________________________________

    Отметка уровня воды ________________________________________________________

    Схематический план  оболочек  с  привязкой  к  осям  опоры   и указанием их номеров

Начальник участка __________________________

                                                       (Ф.И.О.)

____________________________________________

                                    (подпись)

СВАЯ-ОБОЛОЧКА (СВАЯ) № ___________________________________________

                                      (по плану)

1. Длина общая ________________________________________________ м.

2. Количество и длина каждой секции _____________ шт. _________ м.

3. № паспорта секций __________________________________________________________

4. Отметки:

    а) дна  акватории  (или  поверхности  грунта  у  сваи-оболочки (сваи)) ____________________________________________________________________________
    б) низа сваи-оболочки (сваи):

    проектная _________________________________________________________________

    фактическая _______________________________________________________________
    в) верх грунта в полости сваи оболочки (сваи) после погружения

____________________________________________________________________________

5. Погружение сваи-оболочки (сваи) от собственной  массы  и  массы вибропогружателя  ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6. При последнем залоге:

    Скорость погружения _______________________________________ см

    Амплитуда _________________________________________________ см

    Сила тока __________________________________________________ А

    Напряжение _________________________________________________ В

    Глубина погружения в грунт _________________________________ м

    Отметка низа сваи-оболочки _________________________________ м

    Высота грунтового ядра _____________________________________ м

Даты:

    начало погружения ____________________________________________

    конец погружения _____________________________________________

	Дата, 
смена,
бригада,   
подпись  
брига-
дира
	№   
залога
	Продол-
житель-
ность  
залога,    
мин.
	Погруже-
ние от  
залогов,
см
	Отдых после очередного залога, мин.
	Данные о работе    
вибропогружателя

	
	
	
	
	
	частота 
вращения
дебалан-
сов
	напря-
жение 
тока, 
В
	сила 
тока, 
А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	Данные о работе 
вибропогружателя
	Амплитуда
колебания
сваи-обо-
лочки    
(сваи),  
см
	Отметка низа 
сваи-оболочки
(сваи) после 
залога
	Отметка грунта в
свае-оболочке
	Приме-
чание

	показатели   
счетчика, кВт.ч
	
	
	до 
удаления
	после  
удаления
	

	в начале
залога
	в конце
залога
	
	
	
	
	

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Исполнитель

(сменный мастер) ___________________________________________

                                                              (фамилия)

____________________________________________________________

                                                               (подпись)
Указания по ведению журнала вибропогружения свай-оболочек

1. Производственно-технический отдел подрядной организации перед выдачей журнала на производство:

1.1. Заполняет титульный лист журнала, указывая его номер по своему реестру.

1.2. Заполняет схематический план свай-оболочек, указывая их нумерацию и привязку.

1.3. Указывает количество прошнурованных и пронумерованных страниц в журнале и оформляет журнал подписью и печатью.

2. При ведении журнала:

2.1. Записи должны производиться четко и ясно, непосредственно у места погружения свай-оболочек. Ведение черновых записей на отдельных листках, тетрадях и т.п. с последующим переписыванием в журнал запрещается. Подчистки и исправления отдельных записей не допускаются. В случае необходимости изменения ошибочной записи старая запись зачеркивается и рядом или на другой строчке делается новая запись.

2.2. Данные об амплитуде и параметрах вибропогружателя, а также характере пройденного грунта вносятся в случае, когда проектом поставлено требование о получении в конце погружения сваи-оболочки расчетных амплитуд. Эти данные определяются на заключительном этапе погружения при залоге продолжительностью 2,0 минуты.

2.3. В графе "Примечание" указываются причина и длительность задержек в производстве работ по погружению сваи-оболочки (повреждения вибропогружателя, сваи-оболочки и др.).

3. Журналы должны храниться во время работы у лиц, ответственных за ведение записей в журнале, а во время перерывов в работах - у старшего производителя работ.

4. При замене оборудования в журнале делается соответствующая отметка за подписью производителя работ.

5. Законченные журналы сдаются в производственно-технический отдел.

Начальник участка

(старший производитель работ) ________________________________

                                                                                (Ф.И.О.)

____________________________________________________________

                                                                (подпись)

Начальник производственно-

технического отдела ________________________________________

                                                                             (Ф.И.О.)

____________________________________________________________

                                                (подпись)

Форма Ф-43

Подрядная организация __________________________

Строительство (реконструкция) __________________

________________________________________________

(наименование и месторасположение, км, ПК)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (СВАЙ)

(с № ______ по № ______)

Начало _____________________                     Окончание __________________

Опора № __________________________________________________________

Наружный диаметр оболочек ______________________________________ м

Толщина сваи _____________________________________________________

	№ 
п/п
	Дата
 по-
гружения
	Журнал 
вибро- 
погру- 
жения
	№ обо- 
лочек  
по плану фун-
дамента
	Тип сваи-
оболочки 
(сваи)
	Длина,
м
	Отметка нижнего   
конца сваи-оболочки (сваи)

	
	
	
	
	
	
	по 
проекту
	фактиче- 
ская

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	Тип виб-
ропогру-
жателя
	Данные о последнем залоге
	Высота грунтового  
ядра в свае-оболочке (свае) после погружения, м
	Приме-
чание

	
	частота 
вращения  
дебалансов,   
об./ мин.
	потреб- 
ляемая
мощ-  
ность,
кВт
	ампли-
туда  
коле- 
бания,
см
	скорость 
погружения,  
м/мин.
	
	

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


    Приложение.  Исполнительная  схема  с  нанесением проектного и фактического   положения   свай-оболочек  (свай)  с  указанием  их номеров.

Начальник участка

(старший производитель работ) _______________________________

                                                             (фамилия, инициалы)

__________________________________________________________

                                                          (подпись)

Начальник производственно-

технического отдела ________________________________________

                                                         (фамилия, инициалы)

__________________________________________________________

                                                       (подпись)

Форма Ф-43
Подрядная организация ____________________________

Строительство (реконструкция) ____________________

__________________________________________________

(наименование и месторасположение, км, ПК)







СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОБУРЕННЫХ СКВАЖИН И УШИРЕНИЙ

Опора № __________________________________________________________

Проектный диаметр скважин ______________________________________ м

Проектный диаметр уширений _____________________________________ м

Проектная высота цилиндрической части уширений ___________________ м

Тип бурового станка и инструмента ___________________________________

	№ 
п/п
	Дата бурения скважин, разбуривания    
уширений
	№ сква-
жин по 
плану  
фунда- 
мента
	Факт. 
диам. 
сква- 
жин   
или   
ушир.,
м
	Высота цилинд- 
рич.  
части 
ушире-
ний, м
	Отметка   
дна скважины, низа
уширений, 
м
	Контроль
размеров
скважин,
уширений
	Приме-
чания

	
	начало
	окон-
чание
	
	
	
	по  
про-
екту
	фак- 
тич.
	дата
	спо-
соб
	


Начальник производственно-

технического отдела __________________________________

Ст. производитель работ ______________________________

Производитель работ __________________________________

                                                             (подпись)

Форма Ф-44
Подрядная организация __________________________

Строительство (реконструкция) __________________

________________________________________________

(наименование и месторасположение,  км, ПК)
ЖУРНАЛ № ______ ПОГРУЖЕНИЯ СТОЛБОВ В СКВАЖИНЫ

1. Опоры № _______________________________________________________

2. № скважин по проектному плану фундамента ________________________

3. Размер поперечного сечения столбов _______________________________ см

4. Материал конструкции столбов ___________________________________

5. Гидроизоляция столбов __________________________________________

__________________________________________________________________

6. Тип грузоподъемного устройства для опускания столба ________________

__________________________________________________________________

7. Завод-изготовитель столбов _______________________________________

__________________________________________________________________

                                                                                        В журнале прошнуровано

                                                                                        и пронумеровано ___ стр.

                                                                                 М.П.

Начальник участка

(старший прораб) _________________________________________

                                                  (фамилия, инициалы, подпись)

                                                                                 Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                 Окончен "__" ____________ 20__ г.

	Дата
	Маркировка
столба и 
№ паспорта
	Фактическая 
длина столба,
м
	Харак-
терис-
тика  
состо-
яния  
столба
	Глубина 
скважины,
м
	Отметка
дна    
скважи-
ны, м
	Глубина  
забурива-
ния в    
скальный 
грунт, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	Отметка
верха 
столба,
м
	Отметка
низа  
столба,
м
	Состав
раст- 
вора  
запол-
нителя
	Отметка
верха 
вытесн.
р-ра, 
м
	Толщина 
слоя до-
ливаемого р-ра,
м
	Отклоне-
ния по- 
ложения 
установ-
лены
	Фамилия 
и подпись
мастера
	При- 
меча-
ния

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Указания по заполнению журнала

1. Записи в журнале должны производиться непосредственно у места установки столбов. Ведение черновых записей на отдельных листках, тетрадях и т.п. с последующим переписыванием в журнал запрещается.

2. В процессе выполнения работ необходимо проверить: соответствие размеров поперечного сечения и длины столбов проектным; чистоту поверхности столбов и отсутствие повреждений закладных элементов; качество стыкования (в графе "Характеристика состояния столба"); соответствие размеров и состояния скважин проектным; положение столбов в плане и высоте.

                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

Начальник участка

(ст. прораб) ____________________________

                                             (подпись)

Начальник производственно-

технического отдела _____________________

                                            (подпись)

Место печати

строительства

"__" ____________ 20__ г.

Форма Ф-45
Подрядная организация _____________________________

Строительство (реконструкция) _____________________

___________________________________________________

(наименование и месторасположение,  км, ПК)

АКТ

ПРИЕМКИ УСТАНОВЛЕННЫХ В СКВАЖИНЫ СТОЛБОВ (СВАЙ)

                                                                                                             "__" ____________ 20__ г.

    Комиссия в составе: ________________________________________________________

представителей ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

____________________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

представителя технического надзора заказчика ___________________________________

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела приемку работ, выполненных по установке столбов (свай) в разбуренную скважину № ______________ опоры № ____________________

    Комиссии предъявлены:

    1. Рабочие чертежи фундамента опоры № ________________________________________

_____________________________________________________________________________

разработанные ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

с нанесением  на  них  всех  отклонений  от проекта,  допущенных в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией.

    2. Общий журнал работ № ______________________________________

    3. Журнал авторского надзора № _______________________________

    4. Журнал погружения столбов (свай) в скважины № _____________

    5. Журнал бурения скважин № __________________________________

    6. Акт  освидетельствования  и  приемки  полостей  пробуренных

скважин опоры № _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

    7. Паспорт № _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(на сборные железобетонные столбы)

    8. Сертификат № ____________________________________________________________

    Комиссия, ознакомившись   с   предъявленными   документами   и проверив выполненные работы в натуре, установила:

    1. Железобетонный   столб   с  размерами  поперечного  сечения (диаметр) _______ см,  длиной  ________  м  соответствует  рабочим чертежам.

    2. Состояние столба (сваи) ___________________________________

    3. Гидроизоляция столба (сваи) _______________________________

    4. Качество стыкования элементов столба (сваи) _______________

    5. Скважина диаметром _________ м с отметкой верха ________ м,

с отметкой дна __________ м забурена в грунт на глубину ________ м

    6. Состояние боковой поверхности скважины ____________________

_____________________________________________________________________________

    Соответствие проекту и состояние ограждения и крепления _______________________
_____________________________________________________________________________

    7. Дата установки столба (сваи) в скважину ______________________________________

_____________________________________________________________________________

    8. Отклонение столба (сваи) в плане вдоль моста __________ см,

поперек моста ____________ см, отклонение по вертикали ___________________________

    9. Отметки низа столба (сваи)         верха столба (сваи):

по проекту ____________________ м,        ______________________ м

фактически ____________________ м,        ______________________ м

    10. Скважина заполнена ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

на глубину ____________________________________________________ м.

    В результате        сопоставления       данных       натурного освидетельствования  установленного  столба  (сваи)  с  проектными материалами установлено:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    Постановили ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                                              ____________________

                                              ____________________

                                              ____________________

                                                             (подписи)

Форма Ф-46
Подрядная организация __________________________

Строительство (реконструкция) __________________

________________________________________________

(наименование и месторасположение,

________________________________________________

км, ПК)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ЗАПОЛНЕННЫХ БЕТОНОМ СКВАЖИН, УШИРЕНИЙ И ОБОЛОЧЕК

Опора № ___________________________________

Наружный диаметр оболочек _____; толщина стенки оболочки _____ см.

	№ 
п/п
	Дата 
бетони-рования
	№ 
оболочек 
по  плану 
фунда-
мента
	Отметка 
низа   
оболочки
	Отметка  низа скважины, уши-
рения,   грунта в  
полости  оболочки
	Диаметр  
скважины 
или уши- 
рения, м
	Отметка    
верха бетона в полости оболочки
	Объем    
уложенного бетона
	Фактическая    
марка  бетона  
заполнения     
скважины
уширения
оболочки

	
	
	
	по  
про-
екту
	факти- 
чески
	
	по  
про-
екту
	факти- 
чески
	по  
про-
екту
	фактически
	по  
про-
екту
	факти- 
чески
	

	
	
	
	
	
	по  про-
екту
	фактически
	
	
	
	
	
	
	


Начальник участка

(старший производитель работ) _____________________

Примечание. Сводная ведомость оформляется на основании данных журналов бетонных работ или подводного бетонирования.

Форма Ф-47
Подрядная организация _____________________

Строительство (реконструкция) _____________

___________________________________________

(наименование и месторасположение,

___________________________________________

км, ПК)

ЖУРНАЛ № ______ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ

ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ МОНОЛИТНЫХ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ)

                                                                          Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                              Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                       В журнале прошнуровано

                                                                                       и пронумеровано ___ стр.

Ответственный

за ведение журнала ______________________________________

                                              (фамилия, инициалы, подпись)

	Дата,
смена
	Поряд-
ковый 
номер 
карка-
са
	Наиме-
нова- 
ние   
изде- 
лия
	Марка
изде-
лия
	№ про-
екта, 
№ ра- 
бочих 
черте-
жей
	Арматурная сталь

	
	
	
	
	
	№ пар-
тии   
по-   
ступ- 
ления
	№ сер-
тифи- 
ката
	класс
арма-
туры
	вид и
марка
стали,  
ГОСТ
	дата 
и №  
испы-
тания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	Диаметр  
стерж-
ней,  
мм
	Выборка  
арматуры
	Мас-
са  
кар-
каса, 
кг
	Габа-
рит- 
ные  
раз- 
меры 
кар- 
каса 
a x  
b, мм
	Фамилия,
и.о.,   
подпись 
бригадира
	Контроль и приемка
	При- 
меча-
ние

	
	общая
длина,  
п.м
	мас-
са, 
кг
	
	
	
	результаты
контроля, 
обнаружен-
ные дефекты и указания по  их устранению
	отметка о
приемке, 
дата и   
подпись  
контроли-
рующего  
(смен.   
мастер)
	

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19


Начальник участка

(ст. прораб) ____________________________________

                                   (фамилия, инициалы, подпись)

Начальник производственно-

технического отдела _____________________________

                                       (фамилия, инициалы, подпись)

Форма Ф-48
Подрядная организация ____________________________________

                                                                Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ

ПОДВОДНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ

                                                                                                                                                                               Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                                                                                                               Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                                                                                                                             В журнале прошито

                                                                                                                                                                                            и пронумеровано ________ стр.

Начальник производственного                                                                    Ответственный за ведение журнала

                              отдела подрядной организации

_____________  ____________                                                                     _________________  _____________

(Ф.И.О.)        (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.)                (подпись)

М.П.

ЖУРНАЛ

ПОДВОДНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ

Объект бетонирования _____________________________

Начало бетонирования _____________________________

Конец бетонирования ______________________________
	№ 
п/п
	Дата и   
время  
записи
	Время  
между  
записями
мин.
	Сведения 
о ходе
бетониро- 
вания и   
бетоне
	№   
трубы
	Масса бетонной  смеси, уложенной
в блок (нарастаю- щим   итогом), 
куб. м
	Средняя  
скорость
бетониро-
вания, м/ч
	От- 
счет
по  
трубе
	Глубина в контрольных
точках (шахтах), м
	За-  
глуб-
ление
трубы, м
	Средний  
уклон
поверх-
ности, %
	Уровень
бетона на  
трубах, м

	
	
	
	
	
	
	
	
	у   
трубы
	№ 1
	№ 2
	№ 3
	№ 
4
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Примечание.  К  журналу прилагается схема с размещением труб и контрольных точек (шахт).

    Подпись ______________________

Форма Ф-49
Подрядная организация ___________________________

_________________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________

_________________________________________________

(наименование и месторасположение, км, ПК)

АКТ

ПРИЕМКИ СМОНТИРОВАННЫХ СБОРНЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ

                                                                                                  "______" ____________ 20__ г.

    Комиссия в составе:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

действующая на основании _____________________________________________________

произвела приемку ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
    Комиссии предъявлены:

    1. Рабочие чертежи № ________________________________________________________

разработанные ________________________________________________________________

    2. Журнал работ № ___________________________________________________________

    3. Журнал № _______________________________ авторского надзора

    4. Акты приемки и проверки предшествующих работ _____________________________
_____________________________________________________________________________

    Паспорта № _________________________________________________________________

                                                      (на сборные железобетонные столбы)

    Сертификаты № _____________________________________________________________

    Комиссия, ознакомившись   с   предъявленными   документами   и

освидетельствовав _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

установила:

    1. Результаты освидетельствования смонтированной конструкции _

_____________________________________________________________________________
На основании изложенного комиссия постановила:

    1. Принять __________________________________________________________________

и разрешить производство последующих работ _____________________________________

_____________________________________________________________________________

    2. Качество выполненных работ _______________________________________________
_____________________________________________________________________________

    Приложение. Исполнительная  схема   положения   смонтированной конструкции в плане и по отметкам с привязкой к осям сооружения по данным инструментальной съемки.

"__" ____________ 20__ г.

                                   _______________________________

                                   _______________________________

                                   _______________________________

                                                             (подписи)

Форма Ф-50
Подрядная организация ___________________

_________________________________________

Строительство (реконструкция) ___________

_________________________________________

(наименование и месторасположение,  км, ПК)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СВАЙНОГО

ФУНДАМЕНТА НА БУРОВЫХ СВАЯХ, ОБОЛОЧКАХ

                                                                                                            "__" ____________ 20__ г.

Комиссия в составе:

представителей строительной организации _______________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

                                               (должности, фамилии, инициалы)

представителя технического надзора заказчика ___________________________________

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела освидетельствование и приемку свайного фундамента под ________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    1. К   освидетельствованию  и  приемке  предъявлены  следующие Работы  ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    2. Работы выполнены по рабочим чертежам ____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    3. При проверке выполненных работ установлено:

    3.1. Погружено   для    фундамента,    согласно    прилагаемым документам, ____________ шт., диаметром ____________ м, на глубину

от __________ м до _________ м.

    Паспорта № ________________________________________________________________

    3.2. Под сваи пробурено ____________________ скважин диаметром

______________ м, в нижнем конце скважины имеют уширение, лидерные скважины,  комуфлетные уширения  (ненужное  зачеркнуть)  диаметром ______________ м.

    3.3. Отметка низа скважин и уширений по каждой скважине дана в приложении № ____________________________________________________________________________
    3.4. Грунт в основании буровых свай состоит из <*> _____________________________

____________________________________________________________________________

    3.5. Размеры  котлована  по  низу   в   плане   с   нанесением разбивочных осей и плана фундамента, а также разбивочных осей свай и фактического их расположения  в  плане  приведены  в  приложении № _________________________ к настоящему акту.

    3.6. Котлован имеет крепление, выполненное из __________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

    3.7. Отметка воды вне котлована на дату составления акта _________________________

____________________________________________________________________________

    3.8. Интенсивность водоотлива _______________________ куб. м/ч

    3.9. Грунт на дне котлована состоит из ________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    3.10. Данные о заглушении ключей ___________________________________________

____________________________________________________________________________

    Решение комиссии:

    Работы выполнены  в  соответствии  с  проектом,   стандартами, строительными  нормами  и  правилами  и  отвечают  требованиям  их приемки.

    Допущенные отклонения от проекта __________________________________________

____________________________________________________________________________

согласованы _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    Предъявленные к  приемке работы,  указанные в п.  1 настоящего акта, приняты с оценкой качества _____________________________________________________________

    На основании  изложенного разрешается производство последующих работ по ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

    Приложения к акту:

    1. Сводная  ведомость  погруженных  свай,  оболочек  (ненужное зачеркнуть).

    2. Сводная ведомость пробуренных скважин и уширений.

    3. Журнал забивки свай, погруженных оболочек.

    4. Акты освидетельствования скважин.

    5. Акты освидетельствования арматурных каркасов,  их установки (если не вошли в состав актов п. 3).

    6. Паспорта на сваи-оболочки.

    7. Исполнительная схема положения свай и  контуров  фундамента (ростверка) по отношению к разбивочным осям и по отметкам.

                                   _______________________________

                                   _______________________________

                                   _______________________________

                                                             (подписи)

--------------------------------

<*> Приводить характеристику грунта и толщину слоя сверху вниз.

Форма Ф-51
Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ

БЕТОНИРОВАНИЯ СТЫКОВ

                                                                                        Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                       Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                        В журнале прошито

                                                                                       и пронумеровано ___ стр.

Начальник производственного                                     Ответственный за ведение журнала

отдела подрядной организации

______________  ____________                                    _________________  _____________

   (Ф.И.О.)                (подпись)                                                    (Ф.И.О.)             (подпись)

                                                                 М.П.

ЖУРНАЛ

БЕТОНИРОВАНИЯ СТЫКОВ

	Дата 
бето-
ниро-
вания
	Наименова- 
ние  стыков,  
место или № 
по чертежу или схеме
	Заданные   
марки 
бетона
и рабочий 
состав
бетонной   
смеси
	Темпе-
ратура
наруж-
ного  
возду-
ха, °C
	Темпе- 
ратура 
предва-
ритель-
ного   
обогрева элементов 
в узлах, °C
	Темпе- 
ратура 
бетона,
°C
	Результат испыта-ния
контроль-ных
образцов
	Дата  
распа-
лубки
	Фами- 
лия,  
и.о.  
испол-
нителя,   
под-  
пись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Форма Ф-52
АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ КОНСТРУКЦИЙ

ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (БЕТОНА)

гор. ______________                                                                        "__" ____________ 20__ г.

    Комиссия в составе:

представителей ________________________________________________________________

                                                            (наименование подрядной организации)

_____________________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

представителя технического надзора заказчика ____________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела приемку _____________________________________________________________

                                                                    (наименование и месторасположение

_____________________________________________________________________________

конструкции из монолитного бетона или железобетона)

    Комиссии предъявлены:

    1. Рабочие чертежи № ________________________________________________________
разработанные ________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

с нанесением на них  всех  отклонений  от  проекта,  допущенных  в процессе строительства и согласованных с проектной организацией.

    2. Журнал работ № _____________________________________________

    3. Журнал авторского надзора № _________________________________

    4. Журналы ___________________________________________________

                                                        (№ и наименование)

    5. Акты приемки и проверки предшествующих работ ___________________________

___________________________________________________________________________

(№ и наименование актов)

    6. Данные лабораторных анализов и испытаний.

    7. Результаты инструментальной проверки положения  конструкции в плане и по отметкам, а также ее основных геометрических размеров

_____________________________________________________________________________

    Комиссия, ознакомившись   с   предъявленными   документами   и освидетельствовав 
_____________________________________________________________________________

(наименование конструкции)

установила:

    1. Положение   в   плане  и  по  отметкам,  а  также  основные геометрические размеры соответствуют/не  соответствуют  проекту  с отклонениями    в    пределах,   допускаемых   действующими   СНиП (схематический чертеж приведен в приложении № _____________ к акту).

    2. Предшествующие работы ___________________________________________________

                                                                                     (указать какие)

приняты с оформлением результатов приемки актами.

    3. Качество материалов, примененных для конструкции, ___________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование материалов)

проверено и соответствует/не соответствует требованиям  проекта  и действующим СНиП.

    4. Средняя   прочность   бетона    __________________    серий контрольных  образцов,  изготовленных  из  рабочей  бетонной смеси конструкции, составляет:

	Наименование   
частей законченной
конструкции
	Возраст бетона
образцов, дней
	Средняя прочность 
бетона образцов на
сжатие, кг/кв. см
	Проектная 
прочность 
бетона,  
кг/кв. см


    Морозостойкость бетона _____________________________________________________

    Водонепроницаемость бетона ________________________________________________

    5. Соответствие  проекту и действующим СНиП технологии укладки и режима выдерживания бетона _________________________________________________________

    6. Результаты освидетельствования конструкций ________________________________

                                                                                                                       (указать

____________________________________________________________________________

                       обнаруженные дефекты, состояние поверхностей бетона и т.п.)

    На основании изложенного комиссия постановила:

    1. Принять ________________________________________________________________

                                                           (наименование конструкций)

и разрешить производство последующих работ ___________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(указать каких и условия их выполнения)

    2. Качество выполненных работ ______________________________________________

____________________________________________________________________________

    Приложения:

    1. Сводная ведомость № _____ результатов испытания контрольных образцов.

    2. Исполнительные схемы бетонирования.

    3. Результаты  инструментальной проверки положения законченной конструкции в плане и по отметкам, а также основных геометрических размеров этой конструкции.

    4. Данные нивелировки лотка трубы (до засыпки).

                                   _______________________________

                                   _______________________________

                                   _______________________________

                                                            (подписи)

Примечание. Составление акта по указанной форме производится при промежуточной приемке законченных конструкций (объектов), возведенных из монолитного бетона и железобетона; сводов, арок, опор, подпорных стенок и т.п.

Форма Ф-53
Подрядная организация ___________________

_________________________________________

Строительство (реконструкция) ___________

_________________________________________

(наименование и месторасположение,  км, ПК)

ЖУРНАЛ № ______ БЕТОННЫХ РАБОТ

                                                                                            Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                           Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                            В журнале прошнуровано

                                                                                            и пронумеровано ___ стр.

                                                                                 М.П.

Старший производитель работ _________________________________

                                                           (фамилия, инициалы, подпись)

	Дата бето-
нирования,
смена     
от ______ 
до ______
	Наименование   
бетонируемой   
части сооружений и конструктивных элементов. Эскиз 
бетонируемой части сооружения с отметками в начале и в конце смены
	Класс 
бетона
по    
проч- 
ности 
на    
сжатие
	Состав  
бетонной
смеси и 
водоцементное 
отношение, №  
карточки под- 
бора  состава 
бетона
	Вид и 
актив-
ность 
цемента
	Подвиж-
ность  
бетон- 
ной    
смеси
	Темпе-
ратура
смеси 
при   
укладке

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	Объем
бетона,  
уложен- 
ного в
 дело (за  смену)
	Температура наружного 
воздуха 
при бетониро- 
вании.  
Наличие 
атмосферных  
осадков
	Маркировка 
контрольных
образцов  бетона и их число. №   
акта об изготов- лении контрольных
образцов
	Подписи  
бригади- 
ра, смен-
ных мас- 
теров и  
лаборан- 
та
	Результаты ис- 
пытания кон-   
трольных образ-
цов
	Дата  
распа-
лубли-
вания
	При-
меча- ние

	
	
	
	
	при 
распалуб-  
ливании
	через 
28  
дней
	
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Указания по ведению журнала

1. Журнал бетонных работ ведется лицами, ответственными за выполнение этих работ, и заполняется во время производства бетонных работ ежесменно.

2. По окончании ведения журнала бетонных работ он сдается в производственно-технический отдел строительной организации, который делает отметку о приемке в табл. 4 общего журнала работ.

Начальник участка

(ст. прораб) _____________________________________

                                      (фамилия, инициалы, подпись)

Начальник производственно-

технического отдела ______________________________

                                         (фамилия, инициалы, подпись)

Форма Ф-54
Подрядная организация ___________________________

_________________________________________________

Строительство (реконструкция) ___________________

_________________________________________________

(наименование и месторасположение, км, ПК)

ЖУРНАЛ № ______ УХОДА ЗА БЕТОНОМ

                                                                                          Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                        Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                        В журнале прошнуровано

                                                                                        и пронумеровано _______ стр.

Начальник участка ___________________________________

                                             (фамилия, инициалы, подпись)

(старший прораб) ____________________________________

                                          (фамилия, инициалы, подпись)
	Наимено-
вание   
забето- 
нирован-
ной части сооруже-ния
	Объем  
бетона
	Модуль 
поверх-
ности, 
кв. м/ 
куб. м
	Метод 
выдержива- 
ния   
бетона
	Дата и время 
окончания ук-
ладки бетона
	Начало выдерживания  
бетона

	
	
	
	
	месяц,
число
	часы
	месяц,
число,
час
	темпе-
ратура
бетона
	темпера-
тура на-
ружного 
воздуха

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	Продолжи-
тельность
выдержи- 
вания
	Средняя 
темпера-
тура вы-
держива-
ния
	Номера  
темпера-
турных  
скважин
	Дата за- 
мера тем-
пературы,
месяц,   
число, час
	Температура
	Подпись 
лаборан-
та при  
контроле
и замере
	При-
меча- 
ние

	
	
	
	
	наруж-
ного  
воздуха
	в    
сква-
жине
	
	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17


Указания по ведению журнала

1. Под началом выдерживания бетона принимается время пуска теплоносителя при искусственном обогреве бетона либо время окончания бетонирования конструкции при методе "термоса".

2. Прекращение пуска теплоносителя, распалубливание конструкции отмечается в журнале условными обозначениями.

3. По окончании ведения журнала он сдается в производственно-технический отдел, который делает отметку о приемке в табл. 4 общего журнала работ.

Форма Ф-56

Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

ЖУРНАЛ № ______ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Наименование организации, выполняющей работы ________________________________

____________________________________________________________________________
Наименование объекта строительства ___________________________________________

Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного за сварочные работы и ведение журнала _____________________________________________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи и  КМ и КЖ ____________________________________________________________________________

Шифр проекта _______________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства сварочных работ __________________

_____________________________________________________________________________

Шифр проекта ________________________________________________________________

Предприятие, изготовившее конструкции _________________________________________

Шифр заказа _________________________________________________________________

Заказчик (организация),  должность,  фамилия,  инициалы  и подпись

руководителя (представителя) технического надзора ________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                                              Журнал начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                              Журнал окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                               В настоящем журнале прошнуровано

                                                                                и пронумеровано ________ страниц

Начальник участка

(ст. прораб) ___________________________________           М.П.

                              (фамилия, инициалы, подпись)

Начальник производственно-

технического отдела ____________________________

                                  (фамилия, инициалы, подпись)

СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

	Фамилия,
и.о.
	Специаль-
ность и  
образова-
ние
	Занимае-
мая     
долж-   
ность
	Дата на-
чала ра-
боты на 
объекте
	Отметка о про-
хождении атте-
стации и дата
	Дата оконча-
ния работы  
на объекте

	1
	2
	3
	4
	5
	6


СПИСОК

СВАРЩИКОВ, ВЫПОЛНЯВШИХ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ

	Фамилия,
и.о.
	Разряд 
квали- 
фикаци-
онный
	Номер 
личного
клейма
	Удостоверение на право  
производства сварочных  
работ
	Отметка о   
сварке проб-
ных и кон-  
трольных    
образцов

	
	
	
	номер
	срок 
дей- 
ствия
	допущен к   
сварке (швов
в простран- 
ственном по-
ложении)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	Дата вы-
полнения
работ,  
смена
	Наимено- 
вание со-
единяемых
элемен-  
тов, мар-
ка стали
	Место или
№ по чер-
тежу или 
схеме    
сваривае-
мого эле-
мента
	Отметка о
сдаче и  
приемке  
узла под 
сварку   
(долж-   
ность,   
Ф.И.О.,  
подпись)
	Марка приме-
няемых сва- 
рочных мате-
риалов (про-
волока,     
флюс, элек- 
троды),     
№ партии
	Атмосферные 
условия     
(температура
воздуха,    
осадки, ско-
рость ветра)

	1
	2
	3
	4
	5
	6


продолжение таблицы
	Фамилия,
и.о.    
сварщи- 
ка, №   
удосто- 
верения
	Клеймо
	Подписи
сварщи-
ков,   
сварив-
ших 
соедине- 
ния
	Фамилия, и.о.
ответственного за производство работ(мастера,    
производителя
работ)
	Отметка
о при- 
емке   
сварного соедине- 
ния
	Подпись
руково-
дителя 
свароч-
ных
 работ
	Замечания 
о контрольной   
проверке  
(произво- 
ителя работ и др.)

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


Форма Ф-56
Подрядная организация _________________________

_______________________________________________

Строительство (реконструкция) _________________

_______________________________________________

(наименование и местоположение,

_______________________________________________

км, ПК)

ЖУРНАЛ № ______ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ

                                                                                     Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                     Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                     В настоящем журнале прошнуровано

                                                                                     и пронумеровано ________ стр.

                                                                              М.П.

Начальник участка

(ст. прораб) ________________________________________

                                            (фамилия, и.о., подпись)

Производитель работ _________________________________

                                                   (фамилия, и.о., подпись)

Конструкции ______________________________________________________

Характеристика пучков _____________________________________________

Проектные усилия: натяжения пучков

№   _______________________________________________________________ тс

 нк

№    ______________________________________________________________ тс

 Пер_
№     _______________________________ тс, №  _________________________ тс

 запр                                                                     п

	Дата (сме-на)
	№ пуч-

ков (кана-тов)
	Прочность бетона

│  в кгс/кв. см
	Контролирование натяжения и состояния пучков
	Кол-во

проволок

(прядей)

оборванных, с

проскаль-

зыванием

	
	
	мини-

маль-ная

по

акту
	фактичес-

кая дата

исаыта-

ния  кон-

трольных

образцов
	фактическое усилие

при натяжении до
	удлинение пуч-

ков  в мм от

усилия
	

	
	
	
	
	0,2 №  нк
	№ п
	0,2 №  до  №
нк       нк
	

	
	
	
	
	ати
	тс
	ати
	тс
	при на-

тяжении
	по

про-

екту
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	с од-

ной

сто-

роны
	с

двух

сто-рон
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


Тип и номера домкратов ________________________________________________________

Где и когда произведено тарирование манометров __________________________________
Номер, дата составления

исполнительной схемы напряжения ______________________________________________

	Повышенное натяжение пучков
	Фактическое усилие натяжения пучков (канатов)
	Исполнитель:

фамилия, и.о. бригадира;

сменный

мастер – Ф.И.О.,

подпись
	Обследование и контроль натяжения. Результаты контроля:дата, ф.и.о. и подпись проверяющего
	Примеча-ние

	фактическое усиление

№  пер
	пропродолжительнос

продол-житель-ность, мин.
	при запрессовке копуса анкера, № запр.
	при установке опорных шайб или гайки, №
	
	
	

	ати
	тс
	
	ати
	тс
	ати
	ти
	
	
	

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22


Начальник производственно-

технического отдела ___________________________________________

                                                              (фамилия, и.о., подпись)

Форма Ф-57
Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ № ______

ИНЪЕЦИРОВАНИЯ КАНАЛОВ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ

__________________________________________________________________

                                                                                          Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                          Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                           В настоящем журнале прошнуровано

                                                                                            и пронумеровано ___ стр.

Начальник производственно-

технического отдела __________________________________________

                    __________________________________________________

                                                   (должность, Ф.И.О., подпись)

Место печати организации

	№   
бло-
ков
	Да-
та
	Схема
пуч- 
ков в
сече-
нии  
бло- 
ков
	Но- 
мера
пуч-
ков
	Вид и   
марка  
цемен-
та
	Сос- 
тав  
раст-
вора 
В/Ц
	Давление   
при   
опрес-
совке 
раствора, 
атм.
	Тем- 
пера-
тура 
раст-
вора,
°C
	Отбор 
конт- 
роль- 
ных   
образ-
цов и 
проб
	При-
ме- 
ча- 
ние
	Фамилии,
подписи 
сменных 
произво-
дителей 
работ и 
лабо-   
рантов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Форма Ф-58
Подрядная организация _________________________

_______________________________________________

Строительство (реконструкция) _________________

_______________________________________________

(наименование и месторасположение, км, ПК)

ЖУРНАЛ № ______ ПОСТАНОВКИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ

__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

Расчетный пролет _________________ м. Высота __________________ м.

Сертификаты болтов № _____________________________________________

Величина крутящего момента для данной партии болтов

диаметром ___________________ мм ___________________________ кгс.м

диаметром ___________________ мм ___________________________ кгс.м

                                                                        Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                        Окончен "__" ____________ 20__ г.

Производитель работ  ____________________________________________

                                      ____________________________________________

                                                            (фамилия, инициалы, подпись)

                                                                              В настоящем журнале прошнуровано

                                                                              и пронумеровано ________ страниц

                                                                М.П.

Начальник участка

(ст. прораб) ____________________________

                      (фамилия, инициалы, подпись)

Смена от ___________ час. до __________ час. _____________ 20__ г.

Фамилия и инициалы бригадира _____________________________________

бригада _____________________________________________________ чел.

Ключ типа ____________ № ______ протарирован _____________ 20__ г.

           Постановка и натяжение высокопрочных болтов

	Этапы  
поста- 
новки  
болтов,
узлов  
или    
соеди- 
нений
	Диа-
метр
бол-
тов,
мм
	Количе-
ство   
болтов
	Крутя- 
щий мо-
мент,  
прило- 
женный 
к гай- 
кам,   
кгс.м
	Контроль натяжения    
болтов технадзором    
строительства
	Приемка болтов
технадзором  
заказчика

	
	
	шт.
	шт.
	
	дата
при-
емки
	коли- 
чество
прове-
ренных
болтов
	показа- 
ния кру-
тящего  
момента 
кгс.м
	долж-
ность
и    
под- 
пись
	дата  
прием-
ки
	подпись


Итого за смену ____________________________________________________

Приняты за смену узлы № ___________________________________________

Был ли простой, продолжительность его и причины _____________________

__________________________________________________________________

Производитель работ _______________________________________________

Сменный мастер ___________________________________________________

Бригадир _________________________________________________________

                                               (фамилия, инициалы, подпись)

Форма Ф-59
Подрядная организация _____________________________

___________________________________________________

Строительство (реконструкция) _____________________

___________________________________________________

(наименование и месторасположение, км, ПК)

ЖУРНАЛ

КОНТРОЛЬНОЙ ТАРИРОВКИ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ

ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ

                                                                                           Начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                           Окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                           В настоящем журнале прошнуровано

                                                                                           и пронумеровано ________ страниц

Начальник участка

(старший прораб) ________________________________

                                      (фамилия, инициалы, подпись)

Место печати организации

	Дата
	Смена
	Ключ
	Крутящий
момент,
кгс.м
	Показание 
на приборе
	Подпись   
производящего
тарировку
	Способ  
тарировки

	
	
	тип
	номер
	
	
	
	


Форма Ф-60
Подрядная организация __________________________

________________________________________________

Строительство (реконструкция) __________________

________________________________________________

(наименование и месторасположение, км, ПК)

АКТ № ______

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

                                                                                                       "__" ____________ 20__ г.

Комиссия в составе: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

действующая на основании ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

произвела освидетельствование    и     промежуточную/окончательную приемку подготовки поверхностей, огрунтовки, нанесения ______________________________ слоя

готовой   оклеенной/обмаз.   (окрасоч.)   гидроизоляции  (ненужноезачеркнуть) _____________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

    Комиссии предъявлены:

    1. Рабочие чертежи № __________, разработанные ________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование и месторасположение конструкций)

с нанесением  на  них  всех  отклонений,  допущенных  в   процессе строительства и согласованных с проектной организацией.

    2. Журнал работ № _________________________

    Комиссия, ознакомившись   с   предъявленными   документами   и проверив выполненные работы в натуре, установила:

    1. ___________________________________________________________

    2. По    данным    лабораторных    испытаний    и    паспортов заводов-поставщиков качество и сортамент материалов: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                               (перечислить каких и указать соответствие их требованиям

_____________________________________________________________________________

действующих ГОСТов и СНиПов)

    3. Работы по устройству ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование законченного конструктивного элемента

_____________________________________________________________________________

гидроизоляции)

выполнялись при температурах наружного воздуха от ____ °C до _____

при следующих атмосферных условиях __________________________________________

под защитой тепляков/шатров __________________________________________________

    4. Соответствие рабочим  чертежам  продольного  и  поперечного уклонов гидроизоляции ________________________________________________________________

                                                              (по данным геодезической проверки)

    На основании изложенного комиссия постановила:

    1. Принять __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование освидетельствованных работ и изолируемой

_____________________________________________________________________________

конструкции)

    2. Качество работ ____________________________________________

    3. Разрешить производство дальнейших работ по ________________

    4. Срок  службы  гидроизоляции  гарантируется в соответствии с проектом.

    1. Акты    приемки    предшествующих   работ   по   устройству гидроизоляции _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(№ и наименование актов)

    2. Графические данные положения законченной  гидроизоляции  по отметкам по результатам нивелировки от ___________________________

    Подписи:

Форма Ф-61
Подрядная организация ____________________________________

Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЕ,

ОКРАСКЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

                                                                                Журнал начат "__" ____________ 20__ г.

                                                                                Журнал окончен "__" ____________ 20__ г.

                                                                                В настоящем журнале прошнуровано

                                                                                и пронумеровано ________ страниц

                                                                    М.П.

Начальник участка

(старший прораб) _______________________

	Дата,
смена
	Наиме-
нова- 
ние   
работ
	Объем 
работ 
с ука-
занием
изме- 
рителя
	Темпера-
тура 
окружаю- 
щей  
среды
	Влаж-
ность
воз- 
духа,
%
	Время
начала и 
окон-
чания
работ, 
ч
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	
	
	Наи-менование
	ГОСТ
или 
ТУ
	№   
пас-
порта
	№ анали- 
за, карты
(карточ- 
ки) под- 
боров

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	Температура в
°C (средняя) 
и продолжи-  
тельность    
сушки уложен-
ного слоя, ч
	Фамилия, и.о.
и подпись от-
ветственного 
за выполнение
работы (бри- 
гадир, мастер)
	Освидетельствование и приемка
работ
	Приме-
чание

	
	
	результаты осмотра и контроля выполненных работ: обнаруженные дефекты и указания по их ус- 
транению. Дата,  фамилия, инициалы и подпись проверяющего (мастер, 
прораб)
	отметка о
приемке, 
оценка   
качества 
и подпись
ответственного  
за приемку работ
	

	11
	12
	13
	14
	15


Указания по ведению журнала

1. Журнал составлен для записей работ по гидроизоляции, антикоррозийной защите и окраске стальных конструкций и ведется на каждый вид конструкции (при малых объемах работ - на объект).

2. На обложке журнала ненужные виды работ зачеркиваются.

3. На титульном листе вид работ, для которого предназначается журнал, проставляется прописью.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ
1. Геодезические и разбивочные работы:

1.1. Восстановление и закрепление трассы.

1.2. Создание геодезической разбивочной основы (ГРО).

1.3. Разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружений.

2. Земляные работы:

2.1. Снятие мохового, дернового слоя, выторфовывание, корчевка пней и удаление кустарника.

2.2. Нарезка уступов на косогорах.

2.3. Замена грунтов в основании земляного полотна.

2.4. Возведение земляного полотна (законченные участки).

3. Дорожная одежда:

3.1. Конструктивные слои оснований и покрытий.

3.2. Установка рельс-форм или копирных струн.

4. Малые искусственные сооружения (трубы):

4.1. Рытье котлованов.

4.2. Укладка щебеночной (песчаной) подготовки.

4.3. Монтаж сборного или бетонирование монолитного фундамента.

4.4. Монтаж звеньев трубы и оголовков, заделка стыков с промазкой швов цементным раствором.

4.5. Гидроизоляция тела трубы и оголовков.

4.6. Засыпка трубы.

4.7. Укрепительные работы у труб.

4.8. Строительство водоотводов, дренажей, водобойных колодцев.

5. Мосты:

5.1. Сварочные работы при монтаже сборных железобетонных конструкций.

5.2. Монтаж сборных конструкций, их участков, секций (до окончательного закрепления элементов).

5.3. Устройство гидроизоляции деформационных швов.

5.4. Устройство гидроизоляции конструкций.

5.5. Укладка защитного слоя, уложенного на гидроизоляцию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКЕ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА

1. Сооружение насыпи на слабом основании

2. Возведение свайных основании

3. Земляное полотно на переувлажненных, заторфованных или оттаивающих мерзлых грунтах

4. Сооружение насыпи больше 12,0 м.

5. Разработка выемок в скальных грунтах и сооружение насыпей из крупнообломочных грунтов

6. Строительство сложных дренажных систем

7. Установка элементов швов расширения и коробления

8. Устройство противооползневых сооружений

9. Устройство противолавинных галерей

10. Устройство подпорных стен

11. Укладка бетона при подводном бетонировании

12. Укладка бетона в опоры мостов с помощью вертикально перемещающихся труб

13. Установка тангенциальных опорных частей

14. Установка напрягаемой арматуры

15. Монтаж сборных железобетонных элементов коробчатого сечения

16. Инъектирование каналов в предварительно напряженных мостовых конструкциях

17. Окраска металлических пролетных строений мостов

18. Установка высокопрочных болтов
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